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1 Introduzione

1.1 (Glossario e documenti esterni

Al fine di rendere il documento pit chiaro possibile, i termini che possono assumere un significato
ambiguo o i riferimenti a documenti esterni avranno delle diciture convenzionali:

e D: indica che il termine si riferisce al nome di un particolare documento (ad esempio
PianoDiProgetto v2.0.0p).

e G: indica che il termine si riferisce ad una voce riportata nel Glossario (ad esempio
REDMINEG).

1.2 Premessa

Il DOCUMENTO( che segue verra prodotto incrementalmente al presentarsi della necessita di redi-
gere nuove NORMEq. Per questo motivo, non é da considerare al pari di un documento completo
(e.g. la parte relativa alla codifica non ci sara fino al presentarsi di tale necessita).

1.3 Scopo del documento

Il presente documento ha 'obiettivo di mettere in chiaro le norme, le convenzioni e le tecnologie
che adottiamo durante lo svolgimento del PROGETTOg. Ognuno di noi é tenuto ad osservarlo
rigorosamente, per mantenere consistenza ed omogeneita in ogni aspetto, durante tutta la durata
del progetto.

1.4 Scopo del prodotto

Lo scopo del PRODOTTO( € creare un APPLICATIVO per poter gestire i messaggi o le segnalazioni
provenienti da diversi prodotti per la realizzazione di software. Queste segnalazioni passano
attraverso un BROKER( che gestisce i canali a loro dedicate per poi distribuirle ad applicazioni
di messaggistica.

Il software dovra inoltre essere in grado di riconoscere il TopPiCq dei messaggi in input per poterli
inviare a determinati canali a cui i destinatari dovranno iscriversi.

E anche richiesto di creare un canale specifico per gestire le particolari esigenze dell’azienda.
Questo dovra essere in grado, attraverso la lettura di particolari METADATIg, di reindirizzare i
messaggi ricevuti al destinatario pitt appropriato.

1.5 Riferimenti
1.5.1 Normativi
e [SO 8601

— https://it.wikipedia.org/wiki/IS0_8601#Data_completa
— https://it.wikipedia.org/wiki/IS0_8601#0rari

e ISO/IEC 12207
https://en.wikipedia.org/wiki/IS0/IEC_12207

e Composition over inheritance
https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_over_inheritance

e Formato della data
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data
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THE TWELVE-FACTOR APPg
https://12factor.net/#the_twelve_factors

PEP 8¢
https://www.python.org/dev/peps/pep-0008

1.5.2 Informativi

o APACHE KAFKAq
https://kafka.apache.org/documentation/
e Descrizione dei ruoli di progetto
https://www.math.unipd.it/"tullio/IS-1/2018/Progetto/R0O.html
o DOCKERg
https://docs.docker.com/
e Fonte Figura 3:
https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
o GanttProject
https://www.ganttproject.biz/
e GITLABg
https://docs.gitlab.com/ee/
e GNU Aspell
http://aspell.net/
e Google Drive
https://wuw.google.com/drive/
o DIEX
https://www.latex-project.org/help/documentation/
e Naming convention
https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming)
e PyCharm
https://www.jetbrains.com/pycharm/
o Pytest
https://docs.pytest.org/en/latest/
e Redmine
https://wuw.redmine.org/guide
e Software Engineering (Ian Sommerville), 10° edizione, Pagina 648, Capitolo 22: Project
management
e Telegram
https://core.telegram.org/
e TexStudio
https://www.texstudio.org/
o Toggl
https://toggl.com/
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https://docs.pytest.org/en/latest/
https://www.redmine.org/guide
https://core.telegram.org/
https://www.texstudio.org/
https://toggl.com/
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e Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/docs
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2 Processi primari

2.1 Processo di fornitura

2.1.1 Scopo

La sezione corrente ha lo scopo di riportare le attivita principali che impegneremo ad attuare al
fine di diventare FORNITORI; per la proponente Imola Informatica.

2.1.2 Ricerca delle tecnologie

Ognuno di noi approfondira la propria conoscenza su tecnologie e FRAMEWORK, vari, in modo da
discutere insieme quali sono quelle di interesse comune e di utilita per il progetto. Questo prevede
poi I'auto-formazione di quelle scelte in comune accordo per acquisirne una buona padronanza.

2.1.3 Normazione

L’attivita di normazione prevede l'incremento del documento corrente ogni qual volta lo si ritiene
necessario. Essendo infatti un documento incrementale, ¢ possibile che vengano aggiunte delle
nuove regole o aggiornate quelle gia presenti. Facendo un esempio: arrivati al momento di riscrit-
tura dei casi d’uso, dopo la prima revisione, abbiamo dovuto suddividere i casi in categorie ben
distinte, in modo che fosse evidente il sottosistema di riferimento di Butterfly. Di conseguenza,
cambiare il codice identificativo di ognuno e cambiare la relativa norma nel paragrafo §2.2.2.3.

2.1.4 Studio di fattibilita

In quest’attivita viene prodotto il documento StudioDiFattibilita v1.0.0p al fine di analizzare
ogni CAPITOLATO( e scegliere quale contratto accettare. Nello specifico, il documento in ogni
sezione contiene:

e Descrizione generale: breve descrizione del capitolato.

Obiettivo finale: obiettivo da raggiungere.

Tecnologie coinvolte: elenco delle tecnologie direttamente coinvolte esplicitate nel capi-
tolato.

Valutazione conclusiva: giudizio finale del team di sviluppo.

2.1.5 Preparazione in vista della revisione

In questa attivitd prepariamo tutto il materiale necessario per il buon superamento della revi-
sione:

e [ vari documenti, i verbali e la lettera di presentazione per quanto riguarda la documenta-
zione in ingresso

o [ diagrammi dei package e il codice necessario per la realizzazione del PROOF OF CONCEPT¢

e Le diapositive per I’esposizione
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2.2 Processo di sviluppo

2.2.1 Scopo

Lo sviluppo consiste nell’affrontare le attivita volte a produrre il software richiesto dal propo-
nente. Per una corretta implementazione di questo PROCESSO(, € necessario:

e Fissare degli obiettivi di sviluppo
e Realizzare un prodotto che sia conforme a:

— REQUISITI definiti dal proponente
— Test definiti dalle norme di QUALITAg

Lo standard ISO/IEC 12207:1995" definisce il processo di sviluppo quel processo contenente tutte
le attivita relative al prodotto finale, quali:

e Analisi dei requisiti
e Progettazione

e Codifica

e Integrazione ed installazione

2.2.2 Analisi dei requisiti

Gli Analisti si occupano di redigere I’ AnalisiDeiRequisiti v2.0.0p, composta come segue:

e Descrizione generale del prodotto
e Modellazione concettuale del SISTEMA tramite la definizione dei vari cASI D’USOqg

e Classificazione e tracciamento dei requisiti

2.2.2.1 Denominazione dei requisiti

Ogni requisito che é stato individuato durante ’analisi presenta il seguente identificativo univoco:

R [Numero] [Tipo] [Priorita]

R.: si riferisce a requisito.

e Numero: corrisponde ad un numero che cerca di seguire la struttura del documento ed é
progressivo. Inizia da 1.

e Tipo: segnala la tipologia di requisito che puo essere di:

— F: funzionalita, che ha a che vedere con le funzionalita del sistema software.
— Q: qualita, che riguarda tecniche ad hoc.

— V: vincolo, proposto da Imola Informatica.

Priorita: indica il grado di urgenza per il soddisfacimento di un requisito, come:

— 0: opzionale, di grado basso e solo marginalmente utile.

— 1: desiderabile, di medio livello quindi non strettamente necessario ma che da valore
aggiunto.

— 2: obbligatorio, di grado alto quindi irrinunciabile per il COMMITTENTE e impossibile
da tralasciare.

Esempio: R2Q1 indica il secondo requisito di qualita ed ¢ desiderabile.

Riferirsi alla voce “ISO/IEC 12207” in §1.5.1
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2.2.2.2 Metriche sui requisiti

Dato che non é fisso il numero dei requisiti di un progetto, abbiamo scelto una serie di metriche
dove il valore ottimale da raggiungere é sempre uguale, lo zero. Abbiamo anche scelto di contare
il numero di requisiti non soddisfatti invece che il contrario. Lo stesso ragionamento & valido
per quanto riguarda i rischi che possono verificarsi nel corso del progetto. Gli obiettivi che si
vogliono raggiungere attraverso tali metriche possono essere stabiliti solo a progetto concluso.
La denominazione delle metriche é descritta in §3.1.2.3.

2.2.2.2.1 MPRO005 Requisiti obbligatori non soddisfatti

Per adempiere completamente alla richiesta del cliente, ci serve individuare tutti i requisiti pre-
senti nella sua richiesta, impliciti, espliciti, diretti e derivati. Alcuni sono imprescindibili, detti
obbligatori, e il loro soddisfacimento determina la buona riuscita del progetto.

Metrica: numero dei requisiti obbligatori non soddisfatti.

2.2.2.2.2 MPRO006 Requisiti desiderabili non soddisfatti

I requisiti desiderabili non sono necessari, ma offrono un valore aggiunto al progetto.
Metrica: numero dei requisiti desiderabili non soddisfatti.

2.2.2.2.3 MPRO007 Requisiti opzionali non soddisfatti

Tali requisiti dovranno essere adempiuti solo nel momento in cui tutti i requisiti obbligatori
saranno soddisfatti. Possono essere concordati col cliente in corso d’opera.
Metrica: numero dei requisiti opzionali non soddisfatti.

2.2.2.3 Casi d’uso

Un caso d’uso ¢ una tecnica che identifica i requisiti funzionali descrivendo le interazioni tra il
sistema di riferimento e un utente ad esso esterno.
Ogni caso d’uso che si vuol descrivere presenta:

e Codice: per l'identificazione.

e Titolo: denominazione del caso d’uso, possibilmente breve.

e Attori primari: tutti gli ATTORI¢ primari coinvolti.

e Attori secondari: opzionale, tutti gli attori secondari coinvolti.

e Descrizione: per spiegare pit nel dettaglio le azioni che vengono compiute.

e Precondizione: per rappresentare lo stato del sistema nell’istante precedente.
e Postcondizione: per rappresentare lo stato del sistema l’istante successivo.

e Scenario principale: contenente la serie di azioni da compiere numerate nell’ordine in
cui vengono compiute.

e Estensioni: opzionale, per azioni inerenti a scenari alternativi come d’eccezione o errore.
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2.2.2.3.1 Denominazione del codice identificativo

Ogni codice presenta una forma del tipo:

UC [Numero] - [Sottosistemal
e UC: sta per “User Case”, I’equivalente inglese di “caso d’uso”.

e Numero: numero progressivo che si riferisce al caso. Se il caso d’uso é principale, ¢ un
semplice intero (e.g. 1 per il primo caso d’uso). Mentre se ¢ un sotto caso, presenta due
interi separati da un punto (e.g 1.1 per per il primo figlio del primo caso d’uso).

e Sistema: indica il sistema preso come riferimento per il caso d’uso, che puo essere Butterfly
0 un suo sottosistema:

— PR: Producer Redmine.
— PG: Producer Gitlab.

— GP: Gestore Personale.
— CT: Consumer Telegram.
— CE: Consumer Email.

— BT: bot Telegram.

— SE: server Email.

Vi possono essere al massimo tre livelli di annidamento, come nel seguente esempio:
e UC1 identifica il caso d’uso con il numero 1
e UC1.1 identifica il sottocaso 1 del caso d’uso 1
e UC1.1.1 identifica il sottocaso 1 del caso d’uso 1.1

Per ogni livello i numeri partono da 1.

2.2.3 Progettazione

La progettazione é I'attivita svolta dai progettisti con il fine di dare una soluzione soddisfacente
per tutti gli stakeholder coinvolti nel rispetto delle best practice e dei design pattern scelti,
attraverso la descrizione dell’architettura del software.

2.2.3.1 Obiettivi

Gli obiettivi dell’attivita di progettazione sono:
e Definire I'architettura logica del prodotto.
e Organizzare le responsabilita di realizzazione.

e Garantire la qualita del prodotto finale.
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2.2.4 Diagrammi UML

2.2.4.1 Diagrammi delle classi

Per i diagrammi delle classi utilizziamo lo strumento DrRaw.10¢ e il linguaggio UMLg 2.0.
Questi diagrammi strutturali descrivono ad alto livello i tipi di oggetto presenti nel sistema e le
relazioni che intercorrono tra essi. I diagrammi delle classi sono composti dalle seguenti proprieta:

e Attributi: rappresentano lo stato dell’oggetto. Presentano le caratteristiche:

— Visibilita: pubblica (+), privata (-) o protetta (#) rispetto alle altre classi.
— Nome: nome dell’attributo.

— Tipo: tipo dell’attributo (intero, stringa. .. ).

— Molteplicita: numero di occorrenze dell’attributo (opzionale).

— Default: valore di default dell’attributo (opzionale).

— Altro: ... (opzionali)

e Associazioni: rappresentano legami tra classi ed hanno un nome.

Le rappresentiamo con linee continue orientate tra due classi.

Nella parte bassa del rettangolo delle classi rappresentiamo le operazioni fornite dalla classe,
composte da:

e Visibilita: come per gli attributi.
e Nome: nome dell’operazione.
e Lista dei parametri: parametri necessari all’operazione. Sono formati da:

— Direzione: indica se il parametro ¢ in lettura (in), scrittura (out) o entrambi (inout).
Opzionale, di default & in lettura.

— Nome: nome del parametro.

Tipo: tipo del parametro.

Default: valore di default del parametro (opzionale).
e Tipo di ritorno: tipo ritornato dall’operazione.
Tra le classi rappresentiamo le seguenti relazioni di dipendenza:

e Dipendenza: rappresentata da una linea orientata tratteggiata, indica che una classe usa
un’operazione fornita dalla classe puntata.

e Aggregazione: rappresentata da un diamante vuoto seguito da una linea continua, indica
che una classe (puntata dal diamante) possiede un’istanza di un’altra classe tra gli attributi.
Tale istanza pud essere condivisa.

e Composizione: rappresentata da un diamante pieno seguito da una linea continua, é
come l'aggregazione ma in tal caso ’aggregato non é condiviso tra piil istanze.

e Generalizzazione: rappresentata da una freccia vuota, indica che ogni classe che punta
verso un’altra ¢ anche un’istanza di essa (eredita metodi e attributi).

Usiamo inoltre i seguenti costrutti:
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e Classi astratte: il nome ¢ indicato in corsivo, non possono essere istanziate. Presentano
almeno un’operazione astratta (con il nome in corsivo) e possono avere attributi.

Tali classi generalizzano altre classi che devono implementare le operazioni astratte per
essere istanziate, altrimenti sono anch’esse astratte e generalizzano altre classi.

e Interfacce: indicate da un pallino vuoto e una linea continua verso classi, presentano
solamente le operazioni che vengono implementate dalle classi collegate con la linea.

Possono essere indicate con un pallino vuoto e un semicerchio a destra per indicare che
I'interfaccia viene usata da un componente in un punto qualsiasi (ritorno di un’operazione,
attributo. . .).

2.2.4.2 Diagrammi dei package

Per i diagrammi dei package utilizziamo lo strumento DRAW.10¢ e il linguaggio UML¢ 2.0.
Vengono usati insieme ai diagrammi delle classi per raggrupparne gli elementi in un elemento
di livello piu alto. Rappresentiamo i package con un rettangolo che contiene altri package o
classi, e un’etichetta con il nome del package. Ogni package identifica uno spazio dei nomi, che
serve per dare un nome qualificato alle classi. Gli elementi di un package possono avere visibilita
pubblica (+) o privata (-) verso 'esterno. Nella progettazione adottiamo il principio del common
closure principle, secondo il quale elementi dello stesso package condividono la stessa causa di
cambiamento. Indichiamo le dipendenze tra package con frecce tratteggiate. Rappresentiamo le
dipendenze perché:

e Individuiamo subito le dipendenze circolari, evitandole

e Vediamo quali elementi dovrebbero essere piu stabili (avendo pin dipendenze entranti)

2.2.4.3 Diagrammi di attivita

Per i diagrammi di attivita utilizziamo lo strumento Draw.10¢ e il linguaggio UML 2.0.

Li usiamo per descrivere la logica dell’applicazione, ovvero quali attivitd si possono presentare e
in quali sequenze vengono svolte. Rappresentano quindi la parte dinamica dei casi d’uso.

Le attivita sono insiemi di azioni ordinate dei tipi:

e Nodo iniziale: rappresentato da un pallino pieno, é l'inizio dell’attivita.
e Fork: rappresentato da un tratto marcato, indica 'inizio di elaborazioni parallele.

e Join: rappresentato da un tratto marcato, indica un punto di sincronizzazione tra elabo-
razioni parallele.

Vengono indicate specifiche di join tra parentesi quadre (espressioni booleane).

e Branch: rappresentato da un rombo vuoto, indica che si puo intraprendere solo uno dei
possibili percorsi.

e Merge: rappresentato da un rombo vuoto, é simile alla join. Differisce per il fatto che
unisce piltt possibili elaborazioni non parallele ma in alternativa tra esse, porvenienti da
uno o piu branch.

e Pin parametro: rappresentati da box, sono parametri che rappresentano risorse prodotte
da azioni e consumate da altre azioni.

e Nodo finale: rappresentato da un pallino pieno circondato da un cerchio, indica il termine
dell’attivita con successo.
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e Nodo di fine flusso: rappresentato da un cerchio con una croce, non termina l'attivita.

Viene usata per casi speciali (eccezione, ramo del branch...).

Ogni attivita pud comporre un’azione. In tal caso si tratta di una sotto attivita, e viene indicata
con un simbolo a forca e da un rettangolo esterno con il nome dell’attivita che ne rappresenta le
azioni dall’input fino all’output.

Usiamo inoltre i seguenti costrutti:

e Swimlanes: sono rappresentate da riquadri che suddividono la responsabilita delle azioni
presenti nelle attivita.

Le azioni possono far capo a piu swimlanes, per esempio ’azione di merge.

e Segnali: indicano eventi provenienti da processi esterni.

Sono indicati in modo diverso a seconda dell’evento scatenante, che puo essere dei seguenti
tipi:

— Eventi esterni: I'evento generato viene rappresentato da un rettangolo con un lato
a punta uscente, mentre l'azione che attende l’evento viene rappresentata con un
rettangolo con un lato a punta entrante.

— Eventi temporali: viene rappresentato con una clessidra e ne viene indicato il tempo
di ripetizione.
Puo trovarsi all’inizio del flusso, sostituendo il nodo iniziale, per indicare che un’atti-
vita verra eseguita ogni volta che I'evento temporale consuma il tempo indicato.

Per indicare azioni che si ripetono su piu elementi, ad esempio su una lista di elementi, usiamo
le regioni di espansione. Le indichiamo con un rettangolo tratteggiato ad angoli arrotondati, e
rettangoli piccoli presenti sui lati di inizio e fine regione, che rappresentano le liste di elementi
processati.

Le frecce di entrata e uscita indicano in quale verso viene svolta 'attivita che include la regione
di espansione.

2.2.4.4 Diagrammi di sequenza

Per i diagrammi di sequenza utilizziamo lo strumento DRAaw.10¢ e il linguaggio UML¢ 2.0.
Usiamo questi diagrammi per descrivere come la collaborazione tramite messaggi di un gruppo
di oggetti realizza un comportamento.

Essi mostrano come gli oggetti interagiscono nel tempo, leggendo il diagramma dall’alto al basso.
I principali costrutti usati sono:

e Partecipanti: rappresentati da un rettangolo contenente il nome dell’entita (spesso coin-
cide col nome di una classe) e da una barra di attivazione (rettangolo che si prolunga per
tutta la durata in cui lentita ¢ attiva), descrivono lentita che detiene il flusso nel caso
d’uso.

e Messaggi: rappresentano le operazioni chiamate tra le entita e i dati scambiati.
Sono di diverse tipologie:
— Sincroni: rappresentati da una freccia piena con il nome del messaggio ed eventuali

parametri tra parentesi tonde, descrivono la chiamata di un messaggio in cui I'entita
chiamante attende la risposta dall’entita chiamata.

— Asincroni: rappresentati da una linea direzionata con il nome del messaggio ed
eventuali parametri tra parentesi tonde, descrivono la chiamata di un messaggio in
cui 'entita chiamante non attende la risposta dall’entitd chiamata.
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— Ritorno: rappresentati da una linea tratteggiata direzionata, indicano un messaggio
di ritorno che risponde a un precedente messaggio di chiamata.

— Creazione: rappresentati da una linea tratteggiata direzionata e dalla notazione
«creater, indicano la creazione di una nuova entita da parte dell’entita chiamante.

— Distruzione: rappresentati da una freccia piena e dalla notazione «destroy», indicano
la distruzione di un’entita da parte dell’entita chiamante.

Per descrivere i cicli e le condizioni vengono utilizzati frame di interazione, rappresentati con un
rettangolo che circonda i messaggi e le barre di attivazione coinvolte, con una label per indicare
il tipo di frame, e da una guardia tra parentesi quadre nell’entita che ne scatena I'inizio. Vi sono
i seguenti tipi di frame di interazione:

e Alt: piu frame in alternativa, si sceglie in base alla guardia.
e Opt: opzionale, in base alla guardia si esegue o meno il frame.

e Par: parallelo, frame eseguiti in parallelo.

Loop: ciclo eseguito pit volte in base alla guardia.

Region: regione critica eseguibile da un thread alla volta.
e Ref: l'interazione ¢ definita in un altro diagramma.
e Sd: rachiude un diagramma di sequenza intero.

I diagrammi di sequenza sono inoltre utili per modellare la collaborazione tra entita.

In caso di controllo centralizzato vi sara un’entita che gestisce i messaggi verso tutte le altre,
mentre in caso di controllo distribuito ogni entita avra compiti ben delineati, quindi avra la
responsabilita della chiamata dei messaggi verso le altre entitd coinvolte.

Cerchiamo di usare per quanto possibile la modellazione a controllo distribuito, per non dare
troppe responsabilita a una singola entita che diventerebbe il punto critico dell’architettura.

2.2.4.5 Diagrammi dei casi d’uso

Per i diagrammi dei casi d’uso utilizziamo lo strumento DrRaw.10¢ e il linguaggio UML¢ 2.0.
Essi descrivono la visione di un utente esterno al sistema e non danno nessun dettaglio imple-
mentativo. I COMPONENTI¢ contenuti in questo tipo di diagrammi sono:

o ATTOREq
e (Casi d’uso
e Relazioni, che possono essere di:

— Associazione: é sempre presente e rappresenta una comunicazione diretta dell’attore
con il caso d’uso.

— Inclusione: ¢ una funzionalitd comune che coinvolge piti casi d’uso, in cui ogni istanza
del primo esegue necessariamente il secondo. Tutte le inclusioni vengono sempre
eseguite dall’'utente.

— Estensione: aumenta le funzionalitd di un caso d’uso coinvolgendone un altro. L’e-
secuzione di quest’ultimo interrompe il precedente, ma non € necessariamente detto
che tutte le estensioni vengano eseguite.

— Generalizzazione: avviene tra casi d’uso o tra attori e rappresenta delle modifiche
alle caratteristiche di base.

Per la specifica di un caso d’uso si fa riferimento al paragrafo §2.2.2.3.
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2.2.5 Qualita della progettazione

Per garantire una progettazione che rispetti gli standard di qualita posti nel PianoDiQualifica
v2.0.0p, seguiamo le linee guida date dalle best practice.

2.2.5.1 Qualita dei diagrammi delle classi

Teniamo gli attributi delle classi privati per quanto possibile. Evitiamo ove possibile di usare
attributi modificabili dai metodi delle classi, in quanto ostacolano la scrittura dei test ed ¢ meno
comprensibile la responsabilita sull’attributo.

Evitiamo le relazioni bidirezionali perché si crea confusione su quale classe ha la responsabilita
sulla relazione.

Minimizziamo le dipendenze tra le classi in modo da rendere il diagramma piti comprensibile e
cerchiamo di usare le relazioni di dipendenza debole rispetto alle dipendenze forti, per favorire
il riuso del codice ed evitare modifiche inutili e a cascata.

2.2.5.2 Qualita dei diagrammi dei package

Evitiamo le dipendenze circolari tra le classi osservando le dipendenze tra i package. Ne consegue
che vanno evitate le dipendenze circolari tra i package.

2.2.5.3 Qualita dei diagrammi di attivita

Poiché descrivono gli aspetti dinamici dei casi d’uso, non devono risultare eccesivamente com-
plessi, ma descrivere quanto riportato da casi d’uso e requisiti.
Li usiamo in modo da aggiungere comprensibilita, non per toglierne.

2.2.5.4 Qualita dei diagrammi di sequenza

Andando pit nel dettaglio rispetto ai diagrammi di attivita, i diagrammi di sequenza vanno
scritti in modo da rispettare quanto descritto dai diagrammi di attivita e delle classi.

Per modellare la logica di controllo &€ meglio usare i diagrammi di attivita perché di pitu semplice
lettura.
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2.2.6 Codifica

2.2.6.1 Scopo

La presente sezione ha lo scopo di normare I'attivita di codifica che svolgeremo nel corso della
realizzazione del progetto Butterfly, per evitare qualsiasi tipo di inconsistenza e rendere il codice
il quanto pitt omogeneo possibile.

Il progetto sara sviluppato perlopit usando il linguaggio PYTHON¢ (per una parte sara valutato
se utilizzare Ruby). Per le norme di stile relative a questo linguaggio, seguiremo il PEP 82, lo
standard Python che definisce lo stile da seguire nella codifica e in attivita correlate ad essa.

2.2.6.2 Intestazione

Ogni sorgente Python conterra la seguente intestazione:

File: <nomefile.estensione>
Data creazione: <YYYY-MM-DD>

<descrizione>

Licenza: <nome licenza>
Versione: <X.Y.Z>

Creatore: <nome cognome: email>
Autori:

<nome cognome: email>

<nome cognome: email>

2.2.6.3 Formattazione

Viene utilizzato uno spazio per separare simboli e identificatori.

import math
id utente = "12324" # Si
id_ utente="12324" # No

math.atan2 (5, 7) # i
math . atan2 (5,7) # No

2.2.6.4 Convenzioni di nominazione

e Per i nomi delle classi, viene usato PascalCase?
e Per le costanti, viene usato MACRO_CASE

e Per denominare tutto il resto, ad esempio variabili e metodi, si usa snake_case

Inoltre, tutti gli identificativi devono avere dei nomi significativi, relativi al contesto e alla loro
utilita.

2Riferirsi alla voce “PEP 8” in §1.5.1
3Riferirsi alla voce “Naming convention” in §1.5.2
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uscita = True =S

a = True # No

count match = 0 # Si

b =0 # No

def somma(x, y): # Si, x e y sono concessi per il chiaro contesto matematico
return x + y

def foo(a, b): # No

return a + b

2.2.6.5 Indentazione

Per I'indentazione, come da PEP 8, vanno usano 4 spazi. L'IDE utilizzato dovra essere configu-
rato in modo che, premendo il tasto TAB, verranno generati 4 spazi.

2.2.6.6 Stringhe

Preferire 'uso del carattere di apice singolo () per circondare le stringhe. Usare il doppio apice
(") solo per aumentare la leggibilita in caso sia presente nella stringa un apice singolo, o per le
stringhe di documentazione (circondate da tripli apici doppi).

Per ottenere stringhe formattabili con parametri, usare le f-stringhe introdotte con Python 3.6,
0, in caso di migliore leggibilita, usare la funzione format ().

stringa = ’una stringa’

def foo (x):
"""Stringa di documentazione
pass

f stringa = f’{stringa} parametrizzata!’

nmnn

2.2.6.7 Lunghezza massima delle righe

Le righe di codice devono avere una lunghezza massima di 79 caratteri. Le righe di documen-
tazione relative ad esempio a un metodo, invece, non devono contenere pitt di 72 caratteri. A
tal fine, vengono divisi in piu righe le istruzioni che superano il limite massimo di caratteri, per
migliorare la leggibilita.

with open(’/path/to/some/file /you/want/to/read’) as file 1, \
open(’/path/to/some/file /being/written’, ’'w’) as file 2:
file 2.write(file 1.read())

2.2.6.8 Lunghezza massima di metodi e funzioni

Il numero massimo di righe per ogni metodo o funzione viene fissato a 50 linee di codice, nu-
mero necessario ad occupare un’intera schermata su un comune IDE. Funzioni piu lunghe di 50
righe sono quasi sicuramente sintomo di una funzione che svolge troppi compiti, che sarebbe
spacchettabile in pit funzioni.

2.2.6.9 Parametri delle funzioni

Per i parametri delle funzioni, usare dei nomi esplicativi se il numero dei parametri non supera
i 6. Altrimenti, preferire 'uso di liste arbitrarie di parametri e I'uso di coppie chiavi-valori.
Documentare, di conseguenza, i nomi dei parametri che 'operatore ** (per le coppie chiave-
valore) si aspetta, e sollevare una eccezione appropriata in caso si ottenga una chiave inaspettata.
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def cheeseshop (kind, xarguments, xxkeywords):
print ("— Do you have any", kind, "?")
print ("— I’m sorry, we’re all out of", kind)
for arg in arguments:
print (arg)
print ("-" x 40)
for kw in keywords:

print (kw, ":", keywords|[kw])

2.2.6.10 Complessita ciclomatica

Va evitato il piu possibile 'annidamento di pitt strutture di controllo. Per questo, stare sotto i tre
livelli di annidamento € una buona prassi che semplifica leggibilita e DEBUGGING e va rispettata
il piu possibile.

2.2.6.11 Ereditarieta

Evitare l'ereditarieta tra classi che hanno stato. E invece possibile che una classe derivi da
un’altra se quest’ultima é a tutti gli effetti un’INTERFACCIA, ossia definisce solo comportamenti
astratti (i.e. ¢ composta solo da metodi astratti).

Viene adottato, per ovviare alla assente ereditarieté, il principio di “Composition over inheritan-
ce’,

2.2.6.12 Commenti

Il Programmatore ¢ tenuto ad inserire commenti ove ritiene che questo possa migliorare la
leggibilita del codice. Per contro, i commenti vanno omessi dove il codice € auto esplicatorio.
Per inserire un commento, far seguire al simbolo di commento (#) uno spazio, e iniziare con
una lettera maiuscola (e.g. # Cerca il match del parametro x nella lista). In caso di
commento su piu righe, solo la prima riga va iniziata con carattere maiuscolo.

2.2.6.13 Documentazione dei metodi

Ogni metodo é necessario che sia il piti chiaro possibile. Oltre che a non dover avere una lunghezza
non troppo elevata (visibile in §2.2.6.8), un metodo deve essere anche ben documentato, indicando
il tipo dei parametri e quelli delle variabili ritornate.

La documentazione di un metodo deve avere la seguente forma:

def complex(real=0.0, imag=0.0):

Form a complex number.

Keyword arguments:
real -- the real part (default 0.0)
imag -- the imaginary part (default 0.0)

Return arguments:

complex_zero -- the merge of real and imag
nnn

if imag == 0.0 and real == 0.0:

return complex_zero

4Riferirsi alla voce “Composition over inheritance” in §1.5.1.
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2.2.7 Metriche per la codifica

Tutti i paragrafi sulle norme di codifica precedentemente descritte devono corrispondere ad una
metrica in modo tale da tenere traccia dei cambiamenti nella qualitd dei prodotti contenenti
codice in Python.

La denominazione delle metriche é descritta in §3.1.2.3.

Le seguenti metriche possiedono le seguenti regole:

e Il titolo del metodo sottintende prima del loro inizio “numero di/dei” (e.g. “File senza
intestazione” ¢ inteso come “numero di file senza intestazione”)

e [l termine ‘“righe” intente “righe di codice”

PRINY4 377

e [ termini “metodi”, “classi”, “righe” o “variabili” appartengono tutti al campo semantico dei
linguaggi di programmagzione

Le metriche inerenti alla codifica sono riferite ad una specifica regola di codifica:
e MPSO005 File senza intestazione: §2.2.6.2.
e MPS006 Righe non formattate: §2.2.6.3.
e MPS007 Nomi di variabili, metodi e classi non normati: §2.2.6.4.
e MPS008 Righe non indentate: §2.2.6.5.
e MPS009 Stringhe non normate: §2.2.6.6.
e MPS010 Righe troppo lunghe: §2.2.6.7.
e MPS011 Metodi troppo lunghi: §2.2.6.8.
e MPS012 Metodi con troppi parametri: §2.2.6.9.
e MPS013 Metodi con troppa complessita ciclomatica: §2.2.6.10.
e MPS014 Classi che implementano classi concrete: §2.2.6.11.
e MPS015 Commenti non normati: §2.2.6.12.

e MPS016 Metodi non documentati: §2.2.6.13.

2.2.7.1 MPS005 File senza intestazione

Ogni file deve possedere 'intestazione definita per avere subito I'idea di cosa questo contiene.
Metrica: il numero di file che non possiedono l'intestazione definita.

2.2.7.2 MPS006 Righe non formattate

Il codice, per essere piu leggibile deve contenere delle adeguate spaziature.

Metrica: numero adeguato di spaziature non eseguite.

2.2.7.3 MPS007 Nomi di variabili, metodi e classi non normati

I nomi delle variabili o i titoli delle classi o dei metodi devono seguire delle specifiche regole per
essere il pitl possibile parlanti.

Metrica: numero di nomi di variabili o di titoli di metodi o classi che non rispettano le norme
stabilite.
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2.2.7.4 MPS008 Righe non indentate

Per rendere piu chiaro I'inizio e la fine di un ciclo, metodo, classe o di una condizione ¢ obbligatorio
eseguire le dovute tabulazioni.
Metrica: numero di tabulazioni non eseguite.

2.2.7.5 MPS009 Stringhe non normate

In Python le stringhe possono essere create in vari modi, secondo le norme noi ne scegliamo una
in particolare.
Metrica: numero di volte in cui le stringhe non vengono create nel modo stabilito.

2.2.7.6 MPS010 Righe troppo lunghe

Perché del codice sia leggibile, le sue istruzioni non possono essere troppo lunghe. Per questo é
stata stabilita una soglia massima di caratteri per istruzione.
Metrica: numero di righe di codice che superano i 79 caratteri.

2.2.7.7 MPS011 Metodi troppo lunghi

Un metodo trasversale per impedire che un metodo compia troppe azioni é quello di limitarne la
lunghezza.
Metrica: il numero di metodi o funzioni che sono pitu lunghi di 50 righe di codice.

2.2.7.8 MPS012 Metodi con troppi parametri

Limitare il numero di parametri in un metodo é un altro modo per evitare di caricarlo di troppe
mansioni.
Metrica: il numero di metodi con piu di 6 parametri.

2.2.7.9 MPS013 Metodi con troppa complessita ciclomatica

Un metodo che possiede molte istruzioni condizionali o cicli é difficile da testare e nel peggiore
dei casi lento da eseguire. Percio é buona norma limitare 'uso di queste istruzioni.
Metrica: numero di metodi che possiedono piit di 3 cicli annidati.

2.2.7.10 MPS014 Classi che implementano classi concrete

L’ereditarieta tra classi deve essere evitata perché la presenza di dipendenze tra pitt componenti
ne ostacola la modifica e la verifica.
Metrica: numero di classi che ereditano un’altra classe concreta.

2.2.7.11 MPS015 Commenti non normati

I commenti, per essere significativi devono essere scritti seguendo le norme indicate.
Metrica: numero di commenti che seguono le norme indicate.

2.2.7.12 MPS016 Metodi non documentati

La documentazione dei metodi, come per i file, serve per far saltare subito all’occhio il loro
compito. La loro documentazione deve seguire le norme precedentemente indicate.
Metrica: numero di metodi che non possiede una documentazione a norma.
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2.2.8 Strumenti di base

2.2.8.1 Ambiente di sviluppo

Nei paragrafi successivi vengono riportate le componenti software utilizzate da ogni membro del
team per lo sviluppo del progetto.

2.2.8.1.1 Sistema operativo

Abbiamo deciso di usare, come sistema operativo, GNU /Linux, in particolare una qualsiasi
distribuzione basata su Ubuntu 18.04.

2.2.8.1.2 IDE

Gli IDE principali scelti per lo sviluppo di codice Python sono PyCharm® e Visual Studio Code®.
Il primo & proprietario e supportato dal team di IntelliJ, il secondo é un progetto OPEN SOURCE¢
di Microsoft, che ha per questo il supporto della comunita open source.

Entrambi offrono la maggior parte dei vantaggi utili al processo di sviluppo di Butterfly, tra cui:

e Highlighting del codice per una lettura agevole
e Pylint, un LINTERg per Python per 'analisi in tempo reale della qualita del codice
e Debugging

e Supporto a una miriade di plugin esterni

Users soroushnasiriany anaconda3 lib python3.5 site-packages gym envs mujoco % mujoco_env.py py_func v (N E=2 % U

v | % cheetah.py % mbmf.py % policy.py % mpc.py % half_cheetah.py % mujoco_env.py % run_mbmf.py % trpo.py

ject

research ~/gd/research import ...
docker

7 1:Proj

aseqeleq

resources

rl library roc
.idea
o mujoco_p Lib P mj lib

Rt tErro
mf aise error.DependencyNotInstalled("{}. (HINT: you need to install mujoco_py, and also perform the setup instruct

port mujoco_py

tests
utils cle ocoEnv(gym

R C f E MuJoC onments.

baselines

env

assets
@ __init__.py
eant.py
@ half_cheetah.py
@ hopper.py =t
@noisy_half_cheeta , "assets", model_path)
@noisy_pr2_arm3d. if not patt
@Pr2_arm3d.py raise IOE
@ pusher.py
wreacher.py
@ real_inverted_pen:
@ swimmer.py
> models
v visualize

@ __init__.py
% run_visualize.py . - 't ['human', 'rgb_array'l,
% visualize.py cond': int(np.round(1.0 /

.gitignore . qpos .model. a.qpos. el().copy()
README.md

» lllli External Libraries ;
-model.nu))

% 2: Favorites

do
vk
9 6: TODO 9: Version Control @ Python Console 7] Terminal Event Log
394 chars,11lines  35:10 LF: UTF-8% Git: master+

=

Figura 1: Interfaccia grafica di PyCharm

SRiferirsi alla voce “Pycharm” in §1.5.2
SRiferirsi alla voce “Visual Studio Code” in §1.5.2
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3 Processi organizzativi

3.1 Gestione del progetto
3.1.1 Scopo
L’attivita di gestione del progetto consiste nel delineare:
e [ PROCESSI di progetto
e Le RISORSE¢ a essi necessarie
e I costi per la loro esecuzione
o | TASK¢ di risorsa umana

e La verifica delle attivita di processo

3.1.2 Pianificazione della qualita

Per la ricerca della qualita nei prodotti € necessario che ne vengano misurate diverse caratteristi-
che associate. Per ogni caratteristica devono essere fissati un livello minimo e un livello ottimale
che questa deve avere. In tale sezione, viene descritto il modo di utilizzo sia delle metriche che
degli strumenti utili ad ottenere qualita nei processi, nei documenti e nei prodotti. Gli strumenti
utilizzati possono essere software, descritti nelle NormeDiProgetto v2.0.0p, o standard di qualita,
descritti nel PianoDiQualifica v2.0.0p.

Gli obiettivi che ci si pone di raggiungere sono descritti nel PianoDiQualifica v2.0.0p.

3.1.2.1 Classificazione dei processi

I processi analizzati nel PianoDiQualifica v2.0.0 sono classificati nel seguente modo:
PROC[ID] [Nome]
e ID: un numero incrementale per indicare in modo univoco il processo.

e Nome: una breve frase per indicare la funzione del processo.

3.1.2.2 Classificazione degli obiettivi

Gli obiettivi per la qualita (Q) concordati dall’Amministratore e dal Verificatore, descritti nel
Piano di Qualifica, avranno il seguente codice identificativo:

Q[Tipo] [ID] [Nome]
e Tipo: indica il la tipologia dell’oggetto di cui viene valutata la qualita, e questa puo essere:

— PR: processi.
— PD: prodotti di documentazione.

— PS: prodotti software.

e ID: ogni tipo di obiettivo possiede una lista ordinata attraverso un numero incrementale
di tre cifre.

e Nome: offre un’informazione piu chiara dell’obiettivo attraverso una breve frase.
Ad esempio:

e QPDO001 Leggibilita del testo
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3.1.2.3 Classificazione delle metriche

Ogni obiettivo della qualitd deve, per quanto possibile, essere collegato ad una metrica, an-
ch’essa scelta dall’Amministratore e dal Verificatore. Questo per valutare quantitativamente il
raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti.

Le metriche (M) verranno classificate nel seguente modo:

M[Tipo] [ID] [Nome]

e Tipo: indica la tipologia di quello su cui viene applicata la metrica, pud essere:

— PR: processi.
— PD: prodotti di documentazione.

— PS: prodotti software.

e ID: ogni tipo di obiettivo possiede una lista ordinata attraverso un numero incrementale
di tre cifre.

e Nome: offre un’informazione piu chiara dell’obiettivo attraverso una breve frase.
Ad esempio:
e MPDO001 Indice Gulpease

Quando sara possibile, la metrica e I'obiettivo di qualita collegati fra loro avranno lo stesso Tipo
e ID.

Ad esempio:
Obiettivo Metrica Valore desiderato
QPDO001 Leggibilita del testo MPDO001 Indice Gulpease 50-60

Descrizione: quanto il testo é leggibile e comprensibile a livello sintattico lo stabilisce I'INDICE
DI GULPEASEq e una verifica da parte del Verificatore.

Tabella 1: Metrica dell’Indice di Gulpease

3.1.3 Pianificazione di attivita
3.1.3.1 Scopo

Responsabile e Amministratore insieme si occupano di redigere il Piano di Progetto che tratta
generalmente:

e Modello di sviluppo: per la decisione del modello di sviluppo che si intende adottare.

e Analisi dei rischi: in cui si identificano i vari possibili rischi e le strategie per evitarli o
mitigarli.

e Partizione del carico di lavoro: che si occupa di delineare un preciso calendario di
avanzamento e la rotazione dei ruoli.

e Prospetto economico: per la stima dei costi relativa alle risorse umane.
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3.1.3.2 Obiettivo

L’obiettivo che ci poniamo di raggiungere tramite il Piano di Progetto é organizzare il lavo-
ro con EFFICENZAg ed EFFICACIAg, prevedendo anticipatamente le varie attivita da svolgere e
determinando dei precisi periodi di tempo da dedicare ad ognuna di esse.

Piu nello specifico, il PianoDiProgetto v2.0.0p contiene:

e Introduzione e scopo
e Ciclo di vita con esposizione del modello di sviluppo

Analisi dei rischi con annessa valutazione e classificazione

e PIANIFICAZIONEq delle attivita in una visione temporale

Prospetto economico del personale durante le attivita
e PREVENTIVO( di ore e costi

ORGANIGRAMMAg comprendente i componenti del team di sviluppo

Attualizzazione dei rischi verificatisi nel corso del progetto

3.1.3.3 Ordine di esecuzione

L’insieme di azioni che indicano in quale modo procedere sono riportate di seguito, in ordine:
1. Individuazione di tutte le attivita da svolgere basandosi sulle varie revisioni da affrontare

2. Riconoscimento dei vari problemi in cui é possibile incorrere nel corso del progetto, con
conseguente analisi approfondita di ognuno essi. Questo comporta 'identificazione di:
e Probabilita di verificarsi
e Gravita della situazione
e Strategie da seguire per 'accertamento
e Contromisure da adottare per la risoluzione

3. Report dei problemi incorsi durante lo svolgersi delle attivita del progetto, con soluzione
adottata

4. Ordinamento delle attivita tramite diagrammi di GANTTq creati secondo alcuni fattori
importanti da tenere in considerazione, quali:
e Dipendenze tra attivita
e Sequenzialita
e Possibilita di parallelismo
e Andamento del progresso
e Margine di SLACK TIMEq per consentire I’ammortizzamento di possibili rallentamenti

5. Stima delle risorse secondo la METRICA tempo/persona e le MILESTONEg nel tempo, piani-
ficando all’indietro

6. Assegnazione delle risorse umane alle attivita secondo una precisa rotazione dei ruoli
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3.1.3.4 Metriche di pianificazione

e MPRO001 Varianza della pianificazione
e MPRO002 Varianza dei costi

La denominazione delle metriche ¢ descritta a §3.1.2.3.

3.1.3.4.1 MPRO01 Varianza della pianificazione

Nel documento PianoDiProgetto v2.0.0p, sono stabilite le BASELINEg e le scadenze di consegna
dei vari prodotti. Nonostante il tempo di slack che ogni fase possiede, é possibile che delle date
non vengano rispettate causa incidenti di vario tipo.

Z?:l |z

n

x; = numero di ore di variazione rispetto al preventivo per l'i-esimo ruolo.

Metrica: viene indicato il numero di ore di variazione presenti nel momento della verifica rispetto
al preventivo effettuato per un preciso periodo. Questo viene svolto per ogni ruolo del progetto
ed infine fatta la somma delle variazioni in valore assoluto. Per misurare il numero di ore di
varianza viene usato lo strumento Toggl in §3.1.6.3 per misurare le ore di lavoro effettive. I valori
vengono infine confrontati col preventivo.

3.1.3.4.2 MPRO002 Varianza dei costi

All’interno del PianoDiProgetto v2.0.0p é indicato il costo approssimativo del progetto. In
corso d’opera possono presentarsi dei problemi che richiedono un’aggiunta di costo in termini di
;:rr;ffa. Lo scopo del preventivo & infatti fare una stima non definitiva dei costi. Per verificare
se il preventivo é rispettato faremo periodicamente un consuntivo di periodo.

Metrica: viene misurata la differenza conteggiata in € tra il costo finale e il preventivo. Viene

seguito tale schema per la tariffa oraria dei vari ruoli del team di sviluppo:

Ruolo Costo orario
Responsabile € 30
Amministratore € 20
Analista €25
Progettista € 22
Programmatore €15
Verificatore €15

Tabella 2: Costo orario per ruolo

3.1.3.5 Classificazione dei rischi

Le tipologie in cui suddividere i rischi sono state prese dal libro Software Engineering’ e possono
essere di tipo:

e Organizzativo: dovuto alla gestione di persone che hanno diverse responsabilita all’inter-
no del progetto.

"Riferirsi alla voce “Software Engineering, 10° edizione” in §1.5.2
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e Personale: riguarda le conoscenze, i tempi e la FORMAZIONEg personale.

e Requisiti: ha a che fare con il numero di requisiti che puo variare nel corso dello sviluppo
del progetto.

e Strumentale: per 'utilizzo e la performance degli strumenti hardware.
e Tecnologico: per problemi riguardanti I'utilizzo e le funzionalita degli strumenti software.

A ciascun rischio viene assegnato un codice identificativo in modo da essere facilmente riconosci-
bile e per comprenderne le generalita (classe, probabilita e severita), per poi non doverle cercare
nelle tabelle che comprendono tutti i rischi del progetto analizzati.

Questo codice é composto da:

[Tipologial [ID] - [Gravita] [Probabilita] [Classe]

Nel caso dell’attualizzazione dei rischi, vengono aggiustati i valori di gravita, probabilita, classe
e al codice viene aggiunta in coda la data in cui si € verificato il problema, in modo da tenere
una traccia cronologica.

Il codice in tal caso diventa:

[Tipologial [ID] - [Gravita] [Probabilitd] [Classe] : [Data]

Nel caso i rischi non si siano verificati ma ne venga riconsiderata la probabilita, allora vengono
posti in elenco in seguito ai rischi effettivamente riscontrati, con il vecchio codice per tipologia e
id e con i valori aggiornati per gravita, probabilita e classe.

I valori che possono assumere sono:

e Tipologia:

— O: organizzativo.
— P: personale.

— R: requisiti.

— S: strumentale.

— T: tecnologico.
e ID: numero progressivo di tre cifre (001 - 999).

Gravita:

— 0: accettabile.
— 1: tollerabile.

— 2: inaccettabile.

Probabilita:

— 0: bassa.
— 1: media.

— 2: alta.

Classe: ci si riferisce ai livelli di rischio.

— 0: basso.

— 1: medio.
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— 2: alto.

e Data: data in cui si & verificato il problema.

Ad esempio con P001-021 si puo intuitivamente capire che si tratta del primo rischio relativo al
personale, di gravita accettabile, probabilitd alta e un valore di classe medio.

Invece P002-122:2019-01-13 ¢ il secondo rischio attualizzato relativo al personale, di gravita
tollerabile, probabilita alta, valore di classe alto e si é verificato in data 2019-01-13.

3.1.3.5.1 MPRO008 Rischi non previsti avvenuti

La denominazione delle metriche & descritta a §3.1.2.3.

Nell’Analisi dei rischi presente nel PianoDiProgetto v2.0.0p, sono presenti i rischi ritenuti possibili
per i quali é proposta una soluzione. Possono presentarsi anche rischi non previsti in tale analisi.
Questi devono essere il meno possibili (nulli) perché la loro soluzione sara decisa al momento
causando ritardi all’interno del progetto.

Metrica: numero di rischi non previsti avvenuti nel corso dell’intero progetto.

3.1.3.6 Ruoli di progetto
I ruoli® adoperati per lo sviluppo del progetto sono:

Analista
Progettista
Responsabile
Amministratore
Programmatore
Verificatore

3.1.4 Monitoraggio del progetto
3.1.4.1 Monitoraggio dell’esecuzione dei processi

Ogni processo verra controllato periodicamente durante tutta la sua esecuzione in modo da non
intralciare il WAY OF WORKING, mediante misurazioni associate a metriche descritte dai processi
di verifica, controllate tramite 1'utilizzo di strumenti automatizzati. Le metriche adottate sono,
per il processo considerato, indicatori di efficacia dei prodotti rispetto ai requisiti di funzionalita
e qualita, stabiliti nel PianoDiQualifica v2.0.0p e nell’ AnalisiDeiRequisiti v2.0.0p.

Risultano validi indicatori per la valutazione di:

e Aderenza al way of working
e Stato di avanzamento del processo rispetto alla pianificazione
e Identificazione dei problemi

e Eventuali ripianificazioni

3.1.4.2 Procedure di comunicazione

Per la coordinazione del team e le comunicazioni con il cliente sullo stato del progetto, abbiamo
stabilito le seguenti norme:

e Per le comunicazioni interne utilizzeremo gli strumenti segnalati in §3.1.6, in particolare
con l'utilizzo di SLACK.

8Riferirsi alla voce “Descrizione dei ruoli di progetto” in §1.5.2.
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e All'occorrenza, fisseremo riunioni per le questioni piti importanti, concordando:

— Data, ora e luogo
— Un ordine del giorno da discutere
— La persona incaricata ad appuntare il contenuto della riunione per poter poi redigere

formalmente il verbale dell’incontro

e Per le comunicazioni esterne verra utilizzata prevalentemente la comunicazione via email
e in caso di necessita si concordera con l'azienda per riunioni via Hangouts o in un luogo
prestabilito.

3.1.4.3 Gestione dei problemi emersi

Problemi emersi durante I’esecuzione dei processi verranno segnalati tramite TICKET, utilizzando
il sistema integrato di GITHUB¢ come descritto in dettaglio in §3.1.6.2. Questo ci permettera di
tracciare i problemi insorti durante le attivita e di pianificare la risoluzione degli stessi.

Per segnalazioni minori, verranno spesso utilizzati dei tag commentati nei SORGENTI;. Saranno
nella forma:

[TAG]: [Descrizione]
I tipi di tag che utilizzeremo sono:
e TODO: per segnalare la presenza di un lavoro da fare o lasciato a meta.
e FIXME: per segnalare la presenza di una correzione da effettuare su del lavoro gia svolto.

e NOTE: per aggiugere una nota su cui porre particolare attenzione.

3.1.4.4 Monitoraggio delle ore di orologio

E necessario distinguere le ore di orologio dalle ore di calendario. Le ore di orologio sono ore
effettive di lavoro, in cui non c¢’é¢ alcuna perdita di tempo. Le ore di calendario sono ore in cui non
si conta solamente il lavoro effettivo ma anche tutte le distrazioni. A noi interessa monitorare le
ore di orologio, e le ore rendicontate pertanto sono da considerare ore di orologio.

3.1.5 Chiusura dei processi
3.1.5.1 Archiviazione dei prodotti

I prodotti che, una volta terminate le attivita e i processi per completarli, soddisfano le aspetta-
tive in termini di qualitd, verranno archiviati in apposite REPOSITORYy. Alla versione 2.0.0 del
presente documento, saranno archiviati i file WTEX per la generazione dei relativi PDF, i sorgenti
Python per il Proof of Concept e gli eventuali file JSONg.

3.1.5.2 Archiviazione delle misurazioni

Oltre ai prodotti archivieremo le metriche, definite e classificate nel presente documento, con
i limiti di accettazione riportati nel PianoDiQualifica v2.0.0p. 11 calcolo delle metriche verra
effettuato su ciascun prodotto nel momento del suo inserimento nella repository, ove possibile;
tali risultati o anomalie verranno opportunamente archiviati.
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3.1.6 Strumenti organizzativi

3.1.6.1 Slack

Slack é uno strumento di collaborazione nato appositamente per coordinare il lavoro tra i team,
permettendo la comunicazione in tempo reale e mettendo a disposizione molte altre utilitd in-
dispensabili. Tra queste, ¢’¢ la possibilitd di dividere il WORKSPACEg in vari canali specifici,
marcare parole o frasi importanti con diversi stili (grassetto, corsivo, codice, barrato), fissare i
messaggi importanti, aprire una discussione sotto ogni messaggio per non creare troppi messaggi
sul canale, ecc ...

Il workspace usato € stato suddiviso in diversi canali in base alle esigenze del periodo di lavoro.
Nel periodo relativo alla stesura della versione attuale del documento, i vari canali sono:

e # general: canale in cui verranno discusse tematiche generali riguardanti il progetto e le
sue attivita.

e # Analisi dei Requisiti: per discussioni inerenti alla stesura del documento Analisi dei
Requisiti. Nello specifico verranno discussi i requisiti e i casi d’uso.

e 7 Piano di Progetto: per discussioni inerenti la pianificazione, la suddivisione del lavoro,
la valutazione dei rischi, la consuntivazione e altre attivita volte alla redazione del Piano
di Progetto.

e # Piano di Qualifica: per discussioni inerenti principalmente la qualita di processo e di
prodotto, riportate nel Piano di Qualifica.

e 7# Norme di Progetto: per discussioni riguardanti le norme che il team di sviluppo
adottera e che ogni membro sard tenuto a rispettare. Esse saranno riportate nelle Norme
di Progetto.

e # Studio di Fattibilita: canale in cui verra discussa la fattibilita di ogni capitolato
proposto, convergenti nello Studio di Fattibilita.

e # git: canale in cui un BOTq correttamente configurato mandera una notifica ogni volta che
verra effettuato un comMmMmIT, oppure alla chiusura o apertura di una 1SSUE( nella repository
principale.

7## latex: per discussioni riguardanti gli aspetti tecnici di KTEX.

# random: per discussioni off-topic del team.

# Proof of Concept: per discussioni inerenti alla realizzazione del Proof of Concept.

3.1.6.2 GitHub

GitHub fornisce un IsSUE TRACKING SYSTEMg per ogni repository che ospita. Questo strumento
offre piu funzionalitd di quanto potrebbe sembrare, poiché permette anche di trattare le issue
come delle task, marcandole con una opportuna label. Infatti, questo sistema offre le seguenti
funzionalita:

e Aprire una issue, attribuendone un titolo e una descrizione piu dettagliata. Ogni issue é
legata a un ID generato automaticamente in maniera incrementale (e.g. #32), al quale sara
possibile fare riferimento nei messaggi di commit.

e Creare delle milestone, e aggregare ad esse le issue.
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e Assegnare delle label alle issue, per marcarne la natura. Ad esempio, una issue marcata
come BUGg sard un problema da risolvere, una issue marcata come ENHANCEMENT Sara un
miglioramento o una task. E possibile inoltre creare delle label personalizzate.

e Assegnare una issue a sé stesso o a un collaboratore.

e Supporto di MARKDOWN, esteso, che permette di formattare le pagine delle issue in modo
estremamente funzionale.

3.1.6.3 Toggl

Come strumento di monitoraggio delle ore di orologio usiamo Toggl?, un software che ¢ disponibile
come applicazione web, applicazione desktop e applicazione mobile.

Tramite questo strumento é possibile cronometrare il tempo che si spende nello svolgere una
determinata task, ed ¢ possibile organizzarsi in un team in modo che le ore dedicate a un progetto
siano condivise.

Per maggiori informazioni, riferirsi alla fonte ufficiale.

3.2 Formazione

La formazione avviene tramite studio autonomo dei FRAMEWORK. menzionati da Imola Informa-
tica durante la presentazione del capitolato e incontri interni.

3.2.1 Piano di formazione

Il piano di formazione prevede lo studio di:

e Tecnologie e metodologie per la realizzazione del Proof of Concept!?:

— Python 3

— Apache Kafka
— Redmine

— GitLab

— Telegram API per I'invio di messaggi su Telegram tramite un bot dedicato

Protocollo SMTP per l'invio di email tramite uno script Python
— Docker
— CherryPy

e Possibilita d’integrazione tra le tecnologie sopra elencate

9Riferirsi alla voce “Toggl” in 1.5.2 per maggiori informazioni
10Vedere §1.5.2 per i link alla documentazione.
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4 Processi di supporto

4.1 Documentazione
4.1.1 Implementazione
4.1.1.1 Template

Prima di iniziare a redigere i documenti, abbiamo creato un TEMPLATEg per KWTEX (§4.1.4.2.1)
contenente tutte le impostazioni grafiche condivise tra questi, per sfruttare il riutilizzo del codice
e semplificare enormemente la manutenzione dei sorgenti.

Nello specifico, é presente un file per ognuna delle seguenti utilita:

e LAYOUTq delle pagine
e MACRO( personalizzate volte a semplificare 1'utilizzo di strutture o comandi ricorrenti
e Codice per la generazione della prima pagina (struttura definita in §4.1.2.1)

e Diario delle modifiche

4.1.1.2 Ciclo di vita dei documenti

Durante il suo ciclo di vita, ogni documento potra trovarsi in una delle seguenti fasi:

e Redazione: fase che inizia con la creazione del documento e dura fino alla sua ultima
approvazione. Il Responsabile assegna ai REDATTORIg le varie sezioni di ogni documento
da redigere, i quali aggiorneranno la versione nel diario delle modifiche come normato in
§4.3.2.

e Verifica: il documento entra in questa fase nel momento in cui i Redattori hanno ter-
minato la stesura del lavoro loro assegnato, segnalandolo al Responsabile, che a sua volta
assegnerd ai Verificatori la verifica della qualitd del prodotto, secondo quanto riportato
nelle norme di verifica. Essi potranno approvare il documento oppure notificare il Respon-
sabile su eventuali errori o incongruenze emerse durante la fase di verifica, che provvedera
a riassegnare il lavoro.

e Approvazione: fase che inizia dall’accettazione del documento da parte dei Verificatori
nella fase di verifica. Spetta al Responsabile I’approvazione ufficiale del documento, seguita
dal rilascio di una MAJOR RELEASE(.

4.1.2 Struttura
4.1.2.1 Frontespizio

La prima pagina di ogni documento, sara caratterizzata da:
e Logo e nome del gruppo
e Titolo del documento

e Informazioni sul documento:

Versione documento
— Data di creazione e ultima modifica
— Nominativo dei Redattori

— Nominativo dei Verificatori
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— Nominativo del Responsabile

— Destinazione d’uso
— Destinatari del documento

— Contatto del gruppo

e Breve descrizione del documento

4.1.2.2 Storico delle versioni

La pagina che segue il frontespizio contiene lo storico delle versioni del documento, in cui ogni
aggiunta o modifica significativa ha comportato un incremento di versione. Ogni riga contiene,
a partire da sinistra:

e [l numero della versione nel formato espresso in §4.3.2
e Una breve descrizione delle modifiche apportate

e Il ruolo dell’autore che ha apportato la modifica

e Il nominativo dell’autore

e La data di modifica

La chiave primaria della tabella é il numero di versione ordinata in senso decrescente, in modo
che la versione piu vecchia sia l'ultima riga della tabella.
4.1.2.3 Indice

In ogni documento, esclusi i verbali, é presente un indice contenente tutte le sezioni, sottosezioni
e paragrafi. I numeri di sezioni, sottosezioni, e paragrafi sottostanti saranno separati da un punto
(e.g. 1.4.1).

Saranno eventualmente presenti un indice delle figure e un indice delle tabelle, assenti in caso
non ci siano tabelle o figure nel documento.

I valori degli indici partono da 1.

4.1.2.4 Contenuto

La struttura di ogni pagina presenta:
e Intestazione con:
— A sinistra, logo di AlphaSix
— A destra, nome del capitolato e documento corrente
e Pié di pagina con:
— A sinistra, nome e mail di riferimento del gruppo

— A destra, numero della pagina corrente

4.1.3 Design
4.1.3.1 Norme tipografiche

Le norme tipografiche qui di seguito elencate sono state decise in modo che ognuno di noi concorra
a mantenere una forma coerente e univoca per tutti i documenti redatti.
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4.1.3.1.1 Stile redazionale

Lo stile redazionale dei vari documenti sara prevalentemente personale, in prima persona, per
rendere chiaro il soggetto delle frasi.

4.1.3.1.2 Stile del testo

e Corsivo: solo per i nomi dei documenti citati.
e Maiuscolo: la prima lettera per

— Tutte le parole appartenenti ai nomi dei documenti tranne gli articoli
— Nomi dei ruoli

— Prima parola degli elenchi puntati

4.1.3.1.3 Elenchi puntati

e Simboli di livello: un pallino nero per il primo livello, un trattino per il secondo livello.

e Punteggiatura: nessuna punteggiatura alla fine di una frase, tranne nel caso in cui sia

presente una descrizione. In quel caso la descrizione € preceduta dai due punti “.” e termina

W

con un punto

e Grassetto: solo se é presente una descrizione, allora sono in grassetto tutte le parole prima

€@,

dei due punti “

4.1.3.1.4 Altri formati testuali comuni
e Orari: HH:MM secondo la norma ISO 86011 nel formato 24 ore dove:

— HH indica le ore, da 00 a 23
— MM i minuti, da 00 a 59

e Date: YYYY-MM-DD formato adottato in Europa dove:

— YYYY l'anno
— MM il mese, da 01 a 12
— DD il numero del giorno, da 01 a 31
e Nota a pié di pagina: serve ad inserire elementi aggiuntivi, come osservazioni o riferimen-

ti a parti interne al documento, utili alla comprensione del testo, ma se inseriti all’interno
del discorso, ne interromperebbero la lettura, rendendola meno scorrevole.

4.1.3.2 Elementi grafici
4.1.3.2.1 Figure

Ogni immagine inserita nei documenti deve sempre essere centrata rispetto al foglio e adeguata-
mente separata dal testo. Deve inoltre essere accompagnata da una breve CAPTIONg che permetta
al lettore di capire esattamente che cosa sta guardando.

E presente nell'indice I’elenco delle figure che raccoglie la lista di tutte le immagini presenti.

HRiferirsi alla voce “ISO 8601” in §1.5.1
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4.1.3.2.2 Tabelle

Come per le figure, ogni tabella sara accompagnata da una caption e sara della dimensione del
testo, o se piu piccola, centrata. Tutte le tabelle saranno raccolte nell’elenco delle tabelle.
Saranno presenti due tipologie di tabelle:

e Semplici: tabelle standard senza uno stile particolare, in cui le celle sono separate da
bordi neri (evitare, ove non risulta necessario, le righe verticali).

e Complesse: tabelle con un’alternanza di colori tra le righe delle celle (grigio e bianco) e
senza bordi verticali. Le celle sono separate orizzontalmente da una corretta spaziatura
e allineamento e verticalmente dall’alternanza dei due colori. La riga del’HEADERg pud
essere bianca o di un grigio piut scuro in base al contesto, con il testo che pud essere in
grassetto.

4.1.4 Produzione

4.1.4.1 Suddivisione dei documenti

4.1.4.1.1 Documenti interni

Le Norme di Progetto e lo Studio di Fattibilita sono documenti interni, consultabili solo dal team
e dal committente, per motivi didattici.

4.1.4.1.2 Documenti esterni

Sono considerati esterni, invece, il Piano di Progetto, il Piano di Qualifica, il Glossario e I’ Analisi
dei Requisiti che, al contrario dei precedenti, vengono consegnati al proponente.

4.1.4.1.3 Verbali

Redigiamo questi documenti successivamente alle riunioni tenute o in caso di incontri con STA-
KEHOLDERg esterni, per esempio con Imola Informatica. Una singola persona ha il compito di
stendere la relazione relativa al verbale, presentando le seguenti sezioni:

e Informazioni incontro: lista delle informazioni principali riguardanti la riunione quali
luogo, data, orario, ordine del giorno, ecc. ..

e Agenda: lista dei principali argomenti trattati, con breve descrizione.

e Riepilogo: contiene il resoconto delle decisioni prese nella riunione, tracciate con un codice
nel formato yyyy-mm-dd-n, dove yyyy-mm-dd € la data in cui si é tenuta la riunione e n &
il numero della decisione presa.

4.1.4.2 Strumenti di supporto

4.1.4.2.1 WTEX

Per la stesura della documentazione abbiamo deciso di utilizzare il linguaggio di MaARKUPg IATEX
perché presenta molti vantaggi, tra i quali:

e Supporta nativamente il VERSIONAMENTO, essendo un linguaggio compilato

e Supporta la modularita, rendendo pit facile organizzare un documento dividendone logi-
camente i vari moduli

e Permette il riutilizzo del codice tramite 'uso di macro gia pronte o personalizzate, oppure
includendo lo stesso SORGENTEq in punti diversi

o Gestisce automaticamente indici e riferimenti
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4.1.4.2.2 Google Drive

Per la condivisione di file informali, tabelle informative e diagrammi dei casi d’uso e delle classi
(con draw.io), utilizziamo lo strumento di cloud Google Drive. Esso ci permette di tenere file
informativi sempre aggiornati e condivisi tra tutti i membri del team, raggiungibili in qualunque
momento anche da smartphone. Altre informazioni sono reperibili tramite i link informativi in

§1.5.2.

4.1.4.2.3 TexStudio/Visual Studio Code

TexStudio e Visual Studio Code sono i due ambienti di sviluppo scelti per stilare la documen-
tazione. TexStudio € un IDE¢g nativo per 'utilizzo di KTEX. Visual Studio Code ¢ un editor
intelligente moderno (alla pari di un IDEg) che, tramite estensioni, permette il supporto di
praticamente ogni linguaggio. Entrambi permettono una rapida compilazione e un’istantanea
visualizzazione dell’anteprima del PDF prodotto, oltre agli altri vantaggi che ogni IDE offre, tra
cui: suggerimenti e completamenti automatici delle parole chiave, ricerca intelligente (eventual-
mente tramite REGEXPg) controllo ortografico della lingua italiana o inglese e cosi via.

Pitu informazioni sono reperibili sui rispettivi siti ufficiali, i cui link sono presenti in §1.5.2.

4.1.4.2.4 GanttProject

GanttProject € un programma gratuito dedicato alla formazione dei diagrammi di Gantt. Per-
mette di creare task e milestone, organizzare le task in lavoro strutturato a interruzioni, disegnare
i vincoli di dipendenza tra di esse e molte altre utilita, generando automaticamente il relativo
diagramma. Per maggiori informazioni, si rimanda alla fonte ufficiale (consultare §1.5.2).

4.1.4.2.5 Draw.io

Draw.io é un’applicazione web in grado di creare diagrammi UML, di Entita-Relazionale, di
flusso e molto altro. Il motivo che ci ha portato a scegliere questo strumento é la sua perfetta
integrazione con GOOGLE DRIVEg, oltre al suo alto livello di intuitivitd. Questo permette la
condivisione dei diagrammi creati tra tutti i collaboratori in ogni momento e in modo automatico.
Per maggiori informazioni, visualizzare la fonte ufficiale (§1.5.2).

4.1.4.2.6 Indice di Gulpease

Si tratta di un indice di leggibilita dei documenti in lingua italiana. A differenza degli indici per
le altre lingue, questo si basa sulla lunghezza delle parole in lettere e non in sillabe. In base al
valore indicato si puo capire che livello di istruzione deve possedere una persona per comprendere
il documento.

Per automatizzare il calcolo di questo indice ¢ stato prodotto uno scripTg che viene eseguito
ad ogni COMMIT¢ nella REPOSITORY(, il quale riporta in un file i risultati ottenuti. Tale indice é
descritto anche in §4.4.5.1.1.

4.1.4.2.7 Controllo ortografico
Per il controllo ortografico utilizziamo:
e In fase di redazione dei documenti, il controllo ortografico integrato degli IDE utilizzati

e In fase di verifica, lo strumento GNU Aspell, uno strumento open source per il controllo
ortografico che permette tramite interfaccia interattiva di cambiare parole non riconosciute
dal dizionario e scegliere tra pitt suggerimenti. Maggiori informazioni alla fonte ufficiale,
reperibile in §1.5.2. La correttezza ortografica possiede una metrica presente in §4.4.5.1.2.
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4.1.4.2.8 Glossarizzazione dei ternimi

Come spiegato in §1.1, i termini con un particolare significato vengono riportati e definiti al-
I'interno di Glossario v2.0.05. Per automatizzare questo processo é stato creato uno script che
valuta le voci all'interno di Glossario v2.0.0p e ed inserisce i riferimenti a queste voci alla prima
occorrenza di ogni parola in tutti i documenti prodotti.

4.1.5 Mantenimento

4.1.5.1 Continuous Integration

Per la produzione dei documenti adotteremo la pratica della CONTINUOUS INTEGRATIONg. Per
questa attivita il principio sara limitato a sincronizzarsi il prima possibile con la repository
remota (non essendoci una vera e propria build o dei test da effettuare), sia per quanto riguarda
il FETCH che per il PUsH;. Questo serve a rendere pitl remota possibile la probabilita di incappare
nell’INTEGRATION HELL.

4.1.5.2 Nomenclatura

4.1.5.2.1 Verbali

I Verbali possono essere interni oppure esterni, nel caso in cui il team incontri gli esponenti di
Imola Informatica o il committente. Il nominativo del file in cui sono formalizzati é il seguente:

e VI_yyyy-mm-dd.pdf per i verbali interni
e VE_yyyy-mm-dd.pdf per i verbali esterni

dove yyyy-mm-dd ¢ la data in cui sono stati tenuti, nel formato descritto nel paragrafo §4.1.3.1.4.

4.1.5.2.2 Documenti vari

Saranno presenti due tipologie di file: file interni ad AlphaSix e file esterni.

e La prima categoria include moduli di XTEX contenenti le varie sezioni e che non ver-
ranno mai esposti esternamente. Questi file verranno denominati usando la convenzione
snake_case.tex, dove snake case ¢ il nome della sezione o modulo

e La seconda categoria include i file .tex principali che produrranno i PDF da consegnare
al committente. Kssi verranno denominati con la convenzione CamelCase vX.Y.Z.pdf,
dove CamelCase sara il nome del documento generico mentre vX.Y.Z sara la versione che
identifica univocamente il documento come descritto in §4.3.2

4.2 Codice sorgente

4.2.1 Mantenimento

4.2.1.1 Continuous Integration

Anche per quanto riguarda il processo di codifica verra adottato il principio di Continuous
Integration.

4.2.1.1.1 Jenkins

Per quanto concerne il codice sorgente usiamo il tool Jenkins per tenere sotto controllo la CI
pipeline, definita come una deployment pipeline priva degli ultimi stadi relativi al deploy.
Jenkins ci consente di amministrare in modo immediato tutti i passi dello sviluppo, nell’ordine:
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e SCM checkout: sincronizzazione del codice con la repository remota.

e Build: build del codice su docker container.

e Unit Test: test di unita tramite Pytest!2.

e Integration Test: test di integrazione tramite Pytest.

e System Test: test per verificare il comportamento dell’intero sistema tramite ToX¢.
Configuriamo Jenkins tramite Jenkinsfile e la CI pipeline viene eseguita in automatico, in modo
da avere sempre sotto controllo la correttezza del codice sulla repository.
4.2.1.2 Docker

Per rendere il sistema Butterfly completamente isolato dal sistema circostante, creiamo dei con-
tainer specifici per ogni componente. Per fare cid, utilizziamo DocKERg', un tool che rende
questo processo estremamente semplice. Sard presente un’immagine Docker per ognuna delle
seguenti componenti, dalle quali sara possibile costruire un container:

e Producer Redmine

e Producer GitLab

e Gestore Personale

e Consumer Email

e Consumer Telegram
Attraverso I'uso di uno specifico docker-compose.yml e il comando docker-compose up il pro-
cesso di build e avvio dell’applicativo sara semplice e immediato.
4.3 Configurazione

4.3.1 Descrizione

I sorgenti e i documenti ufficiali del gruppo vengono versionati utilizzando il sistema di controllo
versione GIT¢, strumento scelto vista la sua ampia diffusione e la sua integrazione con GitHub.
La scelta di utilizzare un client grafico oppure i comandi da terminale é lasciata al singolo membro
del team.

4.3.2 Versionamento

Tutti i documenti redatti e i file sorgente supportano il versionamento, in modo da essere univoci
e per rendere disponibile la possibilita di consultare versioni precedenti in qualsiasi punto del loro
CICLO DI VITAg. Il modello di versionamento adottato segue lo schema CHANGE SIGNIFICANCE.
La versione di un file & espressa secondo la notazione

X.Y.Z
dove:

e X indica il numero di versione principale. Inizia da 0 e viene incrementato ogni volta che il
Responsabile approva il documento o il sorgente in esame, determinando una major release

12Riferirsi alla voce “Pytest” in §1.5.2
3Riferirsi alla voce “Docker” in §1.5.2.
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e Y indica il numero di versione secondario, contatore delle fasi di verifica effettuate dal
Verificatore superate positivamente. Inizia da 0. Viene azzerato ad ogni incremento della
X

e Z ¢ l'indice di modifica minore, incrementato ogni volta che viene effettuato un aggiorna-
mento inferiore. Viene azzerato ad ogni incremento della Y o della X
4.3.3 Struttura delle Repository
Abbiamo creato due repository principali fino a questo momento:
e AlphaSix: contenente tutti i documenti ufficiali redatti.
e Butterfly-PoC: contenente i sorgenti nello stato in cui erano per la dimostrazione del
Proof of Concept e i README esplicativi.
4.3.4 Norme di branching

Ogni repository che usiamo avra due BRANCH¢ principali:

e master: branch principale che viene aggiornato solamente in vista di un rilascio, quando
il Responsabile approva un file o documento, che causa lo scatto del numero di versione
piu significativo.

e develop: branch usato per lo sviluppo in vista di un rilascio, senza lasciare il master
branch in uno stato di incompletezza. Viene aggiornato quando una funzionalita ¢ matura.

Sono presenti poi dei branch dedicati allo sviluppo e alla manutenzione, che verranno aperti in
base alle necessita:

e feature/nome-feature: branch aperti in vista di uno sviluppo di una qualsiasi funziona-
litd (nome-feature & un placeholder) o bug fix sul develop. Una volta che la funzionalita
raggiunge un adatto stato di maturita, verra fatto il merge sul develop e cancellato il branch
relativo a quella funzionalita.

e hotfix/nome-hotfix: branch aperti in vista di un bug non notato nel master branch che
necessita di essere sistemato al pitl presto o in fase di correzione delle problemi segnalati
dai professori a seguito di una revisione.
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Figura 2: Visione generale dell’albero dei branch in un momento casuale da Gitkraken

4.3.5 Aggiornamento della repository

Per aggiornare la repository remota con i cambiamenti effettuati nella workcopy locale, la prassi
da seguire ¢ la seguente:

e Controllare di trovarsi nel branch corretto con il comando:
$ git branch

In caso negativo, dare il comando git checkout nomebranch per spostarsi nel branch
corretto prima di procedere.

e Aggiornare la workcopy locale con eventuali cambiamenti presenti nella repository remota:
$ git pull

— In caso di conflitti, dare la sequenza di comandi che segue per risolverli senza dover
effettuare un commit dedicato solo al merge:

$ git stash
$ git pull
$ git stash pop

A questo punto, si potrebbero avere dei conflitti marcati opportunamente da Git,
oppure avere la copia aggiornata con le proprie modifiche applicate.

e Aggiungere i file allo “stage” relativi a una specifica modifica con il comando (¢ possibile
usare * come wildcard per aggiungere piu file contemporaneamente):

$ git add [nome-filel] [nome-file2]
e Fare il commit e riassumere i cambiamenti apportati:

$ git commit -m "Cambiamenti apportati'
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e Effettuare il push per pubblicare le modifiche locali nella repository remota:

$ git push

4.4 Verifica
4.4.1 Scopo

Questa sezione vuole descrivere come eseguiamo la fase di verifica, per capire se i prodotti e i
processi sono conformi a quanto ci attendiamo. La fase di verifica serve per stabilire se é oppor-
tuno o meno procedere alla fase successiva del progetto, se cido non fosse possibile sard necessario
il ritorno ad una fase stabile del progetto per poi ripartire da li, prendendo in considerazione i
risultati della precedente verifica.

4.4.2 Descrizione

Ogni processo e prodotto deve essere valutato in modo quantificabile attraverso metriche appo-
site, quando possibile, e stabilendo il risultato che si vuole raggiungere.

Come indicato dal CicLo p1 DEMINGg nel PianoDiQualifica v2.0.0p, nel momento in cui tale
risultato sard raggiunto, se esso non ¢é il migliore, servird come “base” per alzare il livello di
qualita di quel processo o prodotto.

I risultati ottenuti nella fase di verifica sono riportati nel Piano di Qualifica: in questo modo,
confrontandoli con gli esiti attesi, & possibile valutare un miglioramento per i vari processi e
prodotti sempre nel Piano di Qualifica.

4.4.3 Walkthrough e Inspection

Due modi di effettuare la verifica sono attraverso WALKTHROUGH; e Inspection. Li adotteremo
entrambi, ma non contemporaneamente, per i vantaggi che comporta ogni metodo.

4.4.3.1 Walkthrough

Metodo di verifica che effettua un controllo ad ampio spettro senza ’assunzione di presupposti.
Dato che per mettere in atto tale metodo ci si deve dividere in gruppi dove ognuno ha un ruolo
ben distinto, Walkthrough ¢é ideale per le verifiche effettuate all’inizio dei vari periodi, dove i
membri del team di sviluppo non possiedono le conoscenze adeguate per una verifica efficiente.
Walkthrough possiede delle fasi ben specifiche:

1. Pianificazione: viene pianificato in gruppo come effettuare la verifica dei prodotti.
2. Lettura: viene effettuata la lettura del prodotto.
3. Discussione: vengono discusse le possibili correzioni.

4. Correzione di difetti: si attuano i risultati ottenuti dalla fase di discussione.

4.4.3.2 Inspection

Metodo di verifica dove si esegue una lettura mirata dei prodotti, frutto di un’analisi dei risultati
dei precedenti test. Questo metodo dunque, a differenza di Walkthrough, prevede 1’esecuzione
con dei presupposti.

Le fasi di Inspection sono:

1. Pianificazione: viene sempre deciso in gruppo come effettuare la pianificazione.
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2.

3.

Definizione di una lista di controllo: dato che le parti da verificare sono specificate,
queste possono essere riportate in una lista in modo da velocizzare il processo di verifica.

Correzione dei difetti: attuazione dei punti della lista di controllo.

Per la natura di Inspection, questa non puo essere applicata fin dall’inizio, dunque nel momento in
cui si presentano nuove tipologie di prodotti e processi da verificare viene effettuato Walkthrough;
nel momento in cui il metodo di verifica ¢ ben consolidato da tutti noi, si passa ad effettuare

verifica secondo Inspection.

4.4.4 Metodologie di sviluppo del software

4.4.4.1 The Twelve-Factor App

THE TWELVE-FACTOR APP( € una serie di dodici regole destinate a chi vuole sviluppare SOFTWARE-
AS-A-SERVICEq (SaaS). Sono utili per verificare in corso d’opera la qualita del progetto, valutando
quali punti riesce a rispettare 'applicazione.

I suoi principi sono:

1.

10.

11.

12.

CODEBASEqg: deve essere presente una sola codebase versionata da un VERSION CONTROL
SysTEMg (VCS) come GITLAB da cui possono derivare diversi DEPLOY.

. Dipendenze: le librerie usate dal codice devono essere presenti nella directory della singola

applicazione e non attive a livello di SISTEMA¢. In questo modo 'applicazione é il meno
dipendente possibile dal sistema di esecuzione.

Configurazione: i parametri di configurazione dell’applicazione devono essere completa-
mente separati dalla sua implementazione.

. Backing Service: 'applicazione non deve far distinzione tra funzionalita uguali usate in

locale o remoto.

. Build, release, esecuzione: bisogna separare in modo netto la fase di build, quella

di deploy e quella esecuzione, usando TOOLq differenti e diverse repository per salvare i
risultati delle varie fasi.

Processi: l'esecuzione dell’applicazione deve essere vista come l'insieme di uno o piu
processi che restituiscono un risultato. Questi sono di tipo STATELESS.

BINDING delle Porte: I'applicazione & completamente contenuta in se stessa e non fa
affidamento ad un altro servizio nell’ambiente di esecuzione. Effettua invece il binding delle
porte diventando un servizio per le richieste esterne.

Concorrenza: sviluppare i processi in modo tale che possano lavorare su un sistema
decentralizzato.

Rilasciabilita: i processi dell’applicazione devono poter essere avviati e fermati quando
se ne ha bisogno senza passaggi bruschi.

Parita tra sviluppo e produzione: deve esserci meno differenza possibile tra lo stato di
sviluppo e quello di produzione. Questo si ottiene facendo un rilascio continuo del prodotto.

Log: l'applicazione dovrebbe poter offrire un sistema di login.

Processi di Amministrazione: porre attenzione a quei processi che devono essere esegui-
ti una tantum dagli sviluppatori ad esempio. Questi processi devono poter essere accessibili
solo ad alcuni e indicati in una specifica release.
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In accordo col cliente Imola Informatica, non tutti i punti di Twelve-Factor App possono essere
rispettati. In particolare non ¢ richiesto il soddisfacimento del punto 12, mentre il punto 11 ¢
lasciato al fornitore come opzionale.

4.4.4.2 Test Driven Development

Come metodologia di sviluppo del software adottiamo il Test Driven Development (TDD) per
ogni componente. Questa metodologia prevede tre fasi nello sviluppo che, ripetute ciclicamente,
costituiscono il Ciclo TDD:

e Fase rossa: il Programmatore scrive il test relativo alla funzionalita che vuole implemen-
tare, prima di scrivere il nome del metodo o la sua implementazione. Questo portera ad
un fallimento assicurato poiché il metodo non esiste o non fa nulla.

e Fase verde: il Programmatore scrive il codice della funzionalitd minimo indispensabile a
far superare il test.

e Fase grigia (Refactoring): il Programmatore riscrive il codice per far si che il codice
rispetti gli obiettivi di qualita definiti nel PianoDiQualifica v2.0.0p e al contempo superi

il test.
CODE-DRIVEN TESTING REFACTORING
#o b \ - - ‘_.,c-‘-e'ab‘ . b
(Rewrite The tast fails. b Thie test succeeds. f ﬂe"\c) : Rei‘acmue
the test.
/ Check
Write only | 4,  Whether
‘- enough code. all the tests
sﬂgféﬁié, - : succeed.
Spme tests I'aillnum
fail.
. The test fails.

+ " The tode auality
. sAlTFes

Iterate

_focus_ ! i o ; a - _focus_
Completion of the contract ) b Alignment of the design
as defined by the test o e with known needs

TE ST‘DRIVEN DEVE LOPM ENT @I@] Xavier Pigeon

Figura 3: Test Driven Development!'4

4.4.5 Analisi statica

L’analisi statica attua una verifica non dinamica, ovvero senza eseguire codice. Pud essere
effettuata sui documenti o sul codice in maniera statica.

HRiferirsi alla voce “Fonte Figura 3” in §1.5.2
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4.4.5.1 Analisi dei documenti

L’analisi statica per i documenti si limita a valutare come e con che contenuti questi vengono
scritti. Per 'analisi dei documenti vengono utilizzate due metriche:

e MPDO001

e MPDO002

La denominazione delle metriche ¢ descritta in §3.1.2.3.

4.4.5.1.1 MPDO001 Indice di Gulpease

Per il calcolo dell’indice di Gulpease, abbiamo creato uno script ad hoc che, preso in input un
file PDF, produce in output l'indice di Gulpease. L’indice si calcola:

300 X Nfrasi — 10 X Niettere

89 +

Nparole

Metrica: il risultato della formula ¢ interpretato nel seguente modo

e <80: documento difficile da leggere per chi ha la licenza elementare.
e <60: documento difficile da leggere per chi ha la licenza media.

e <40: documento difficile da leggere per chi ha un diploma superiore.

Nel momento in cui avviene un commit all’interno di repository, in automatico si avvia uno script
che analizza tutti i documenti in PDF per valutarne I'indice di Gulpease. I risultati vengono poi
riportati in un apposito file di testo per verificarne la qualitd ed un possibile miglioramento.

4.4.5.1.2 MPDO002 Correttezza ortografica

Gli errori ortografici possono essere segnalati dallo strumento di Controllo Ortografico presente
in TexStudio e da GNU Aspell.
Metrica: il numero di errori ortografici presenti nel documento.

4.4.5.2 Analisi dei processi

Per analizzare i processi usiamo gli standard sopra elencati. Ad ogni fase del processo, verranno
valutati gli attributi richiesti secondo I'ISO 15504, in che misura questi sono stati rispettati e in
che fase del Ciclo di Deming il processo si trova. Per I’analisi dei processi vengono utilizzate:

e MPRO003 Aderenza agli standard
e MPRO004 Frequenza commit nella repository

e MPRO09 Frequenza controllo prodotti

La denominazione delle metriche é descritta in §3.1.2.3.
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4.4.5.3 MPRO003 Aderenza agli standard

Per misurare e verificare i processi sono stati scelti alcuni specifici standard di qualita descritti
nel Piano di Qualifica che possono offrire una valutazione quantitativa. Gli standard scelti sono:

e ISO/IEC 15504: ogni processo attivato verra classificato e valutato secondo gli attributi
assegnati ai vari livelli di qualita. Per ogni attributo verra infine indicata una percentuale
di quanto il processo rispetti I’attributo, potendo infine capire nel complesso quanto quel
processo riesca a superare un dato livello di maturita.

e Ciclo di Deming: nella fase migliorativa del processo sara data particolare attenzione nel
non iniziare una fase del Ciclo di Deming senza aver finito completamente le fasi precedenti.

Metrica: il livello di maturita & descritto in appendice A.1 del Piano di Qualifica.

4.4.5.3.1 MPRO004 Frequenza commit nella repository

Per mantenere aggiornate le versioni dei prodotti é necessario che ognuno di noi effettui un
commit ad ogni sua modifica significativa. Cosi facendo, in caso di errori, & possibile tornare ad
una versione stabile del progetto. Misurare quanti commit sono stati effettuati inoltre serve per
monitorare l'attivita del team di sviluppo.

Z:‘L:I i

n

x; = numero di commit alla i-esima settimana del macro periodo.

Metrica: numero minimo di commit da effettuare in media ogni settimana lavorativa durante
un macro-periodo.

4.4.5.3.2 MPRO09 Frequenza controllo prodotti

I documenti e i prodotti software hanno bisogno di una verifica frequente, commisurata in base
al numero di modifiche che vengono apportate.

Chi esegue la modifica deve controllare cio che ha fatto prima di poterla ufficializzare, mentre
la verifica fatta dal Verificatore deve essere fatta solo nel momento in cui é stato raggiunto un
numero significativo di modifiche, per evitare di spendere troppe risorse in questa fase.

D i1 Ti

n

x; = numero di modifiche effettuate prima della i-esima verifica.
Metrica: media del numero massimo di modifiche apportate ai prodotti prima che ricevano una
verifica dal parte del Verificatore.

4.4.5.4 Analisi del software

L’analisi statica del codice, insieme alle norme di codifica stabilite in §2.2.6, serve per permetterci
di scrivere programmi verificabili. In particolare ci aiuta per assicurare un comportamento pre-
dicibile, per darci dei criteri di programmazione ben fondati da usare e per ragioni pragmatiche.
Un potente mezzo che ci permette di eseguire analisi statica sul codice & SONARQUBEg. Da esso,
traiamo le seguenti metriche:

e MPS001 Presenza di bug

e MPS002 Presenza di vulnerabilita
e MPS003 Presenza di code smell

e MPS004 Duplicazione del codice

La denominazione delle metriche é descritta in §3.1.2.3.

AlphaSiz 42 di 45

alpha.six.unipd@gmail.com



@ Butterfly

Norme di Progetto

4.4.5.4.1 Controllo del Python coding style

Per l'analisi statica dello stile di codifica dei sorgenti Python, utilizziamo due strumenti che
segnalano se lo stile di codifica non rispetta le norme definite nel PEP &:

e pycodestyle: un tool che segnala, tramite comando da terminale, se e quali righe di codice
di un file non rispettano lo standard PEP 8.

e pylama: un linter che segnala dinamicamente se cid che viene digitato contiene degli errori
o non rispetta lo standard PEP 8.

4.4.5.4.2 SonarQube

E una piattaforma open-source per realizzare controlli sulla qualita del codice tramite analisi
statica. Lo utiliazziamo perché é possibile creare dei progetti che scansionano il nostro progetto
locale e ci mostrano in una dashboard le attivita pitt significative che lo strumento rileva. Si
possono rilevare bug, CODE SMELLg, duplicazione e vulnerabilita del codice. Viene inoltre asse-
gnato una valore “passato” o ‘non passato” denominato Quality gate, che ci consente di valutare
immediatamente la qualita generale del nostro codice. In particolare, SonarQube rispetto ad
altri strumenti simili, ci ¢ molto utile perché supporta parecchi linguaggi di programmazione, tra
cui quello che noi pitt utilizziamo: Python.

sonarqube Projects ssues tules Quality Profiles  Quality Gate Administration Q, Search for projects, sub-projects and files

¢ 1 Butterfly master February 23, 2019, 4:20 PM  Version 1.0

Overview Issues Measures Code Activity Administration «

Quality Gate @ @ 923 Python EEN 673
Lines of Code XML | 50
Bugs Vulnerabilities

Notags ~

O e 1 Activity
February 23, 2019
# Bugs & Vulnerabilities
Show More
Quality Gate
Code Smells (Default) SonarQube way
2 h (A ] 2 O Quality Profiles
(Python) Sonar way
Debt & Code Smells (ML) Sonar way
i - Ke
Duplications L
project_1
12.2% 6
. 0

Duplications Duplicated Blocks

Figura 4: Esempio di immagine catturata del progetto Butterfly in SonarQube.

4.4.5.4.3 MPS001 Presenza di bug

I bug sono difetti nel codice che vogliamo assolutamente tenere sotto controllo e rimuovere se
rilevati. A questo scopo, SonarQube ci da la possibilita di conteggiare il numero di bug presenti
nel codice.

Metrica: numero di bug presenti nel codice al momento della scansione.

4.4.5.4.4 MPS002 Presenza di vulnerabilita

Le vulnerabilita hanno un peso di gravita minore per noi, ma é comunque buona prassi cercare
di minimizzarle il pitt possibile in modo da non incorrere in problemi di sicurezza. SonarQube ci
da la possibilita di visualizzare le vulnerabilita presenti nel codice.

Metrica: numero di vulnerabilita presenti nel codice al momento della scansione.
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4.4.5.4.5 MPS003 Presenza di code smell

I code smell non sono errori, ma indicano delle debolezze nel codice. La maggior parte di
code smell segnalati da SonarQube, riguardano spesso linee di commenti che decrementano la
leggibilita del codice.

Metrica: numero di code smell presenti nel codice al momento della scansione.

4.4.5.4.6 MPS004 Duplicazione del codice

Linee di codice duplicate segnalano inefficienza all’interno del nostro codice. Del buon codice

N .

infatti non é ridondante. Se lo &, vuol dire che puo essere migliorato organizzandolo in modo
differente. Per questo SonarQube ci da la possibilitd di visualizzare esattamente il numero
percentuale di codice duplicato all’interno di un file, sul suo totale di righe.

Metrica: percentuale di linee di codice duplicate presenti nel codice al momento della scansione.

4.4.6 Analisi dinamica

L’analisi dinamica valuta il comportamento dei prodotti in esecuzione, verificando se restituiscono
i risultati attesi e se operano nel modo stabilito. Vengono presi in esame i prodotti software e i
processi.

E oppurtono ricordare che i test devono essere:

e Ripetibili
e Automatizzati tramite strumenti

e Oggettivi e non personalizzati

Quindi, perché 'analisi dinamica avvenga in modo corretto, é necessario tenere conto di alcuni
importanti elementi quali:

e Ambiente di sviluppo: il sistema hardware e software adottato durante il test.
e Stato iniziale: primo stato del prodotto, antecedente all’inizio del test.

e Input: dati inseriti.

Output: dati attesi.

Notifica risultato: notifiche riguardanti il risultato ottenuto dal test (opzionale).

4.4.6.1 Test di sistema

I test di sistema hanno inizio quando sono completati i test d’integrazione e sono, per definizione,
a scatola chiusa, nera, ovvero non ¢ a disposizione il codice sorgente. Ci servono per dimostrare
la conformita del prodotto, in particolare controllando che tutti i requisiti siano soddisfatti.

4.4.6.2 Test d’integrazione

I test d’integrazione verificano il residuo mettendo insieme due unita. Queste unita in particolare
sono considerati indipendenti, ma realizzate al fine di essere composte per collaborare. Il test di
integrazione ha tanti test quanti ne servono per accertarsi che tutti i dati scambiati attraverso
ciascuna interfaccia siano conformi alla loro specifica e accertarsi che tutti i flussi di controllo
previsti siano stati effettivamente provati. La strategia che i test d’integrazione adottano é una
strategia di tipo incrementale: si basa nella prosecuzione per passi, aggiungendo parti fino al
completamento. Piil test eseguiamo, pili € piccola la parte che stiamo testando.

In una buona architettura, 'integrazione puo anche essere parallelizzata. In particolare, la logica
dell’integrazione funzionale segue i passi:
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e Selezione delle funzionalita da integrare

e Identificazione delle varie componenti che svolgono quelle funzionalita
e Ordinamento delle componenti per numero di dipendenze crescenti
e Esecuzione dell’integrazione in quel determinato ordine
Inoltre rileva problemi quali:
e Errori residui nella realizzazione dei componenti
e Modifiche delle interfacce o cambiamenti nei requisiti
e Riuso di componenti dal comportamento oscuro o inadatto

e Integrazione con altre applicazioni non ben conosciute

4.4.6.3 Test di unita

I test di unita sono I'attivita di test di singole unita software. Per unita si intende il minimo
componente di un programma dotato di funzionamento autonomo, ma non é semplice individuare
I'unita. Va scelta durante l'attivitd di progettazione e deve essere sufficientemente piccola da
facilitarne la verifica e la LIABILITY(.

4.4.6.4 Test di regressione

I test di regressione sono una ripetizione selettiva dei test di unita, integrazione e sistema.
La utilizziamo per assicurarci che una modifica fatta su un unita per correggere un problema,
non faccia danno ad altre causando regressione. Cid avviene quando il sistema & altamente
accoppiato. La regressione si riduce invece riducendo ’accoppiamento, per esempio tramite
INCAPSULAMENTOg;.

4.4.6.5 Test di accettazione

Il test di accettazione viene svolto una volta completato il prodotto, immediatamente prima
del rilascio, dopo aver testato l'intero sistema. Se il richiedente lo considera superato, allora il
prodotto pud essere approvato e conseguentemente rilasciato.

4.4.7 Anomalie riscontrate

Durante i processi di verifica € possibile riscontrare a volte alcune anomalie. Tali anomalie posso
essere dovute:

e A qualche valore preso come riferimento diverso da quello prestabilito per la metrica
e Al fallimento di un test

Cio ci é utile perché un anomalia ci indica la presenza di errori nel prodotto o nel nostro way of
working. Puo quindi essere per noi un buon punto di inizio per la rivisitazione dei prodotti.
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