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1 Introduzione

1.1 Glossario e documenti esterni

Al fine di rendere il documento più chiaro possibile, i termini che possono assumere un significato
ambiguo o i riferimenti a documenti esterni avranno delle diciture convenzionali:

• D: indica che il termine si riferisce al nome di un particolare documento (ad esempio
PianoDiProgetto v2.0.0D).

• G: indica che il termine si riferisce ad una voce riportata nel Glossario (ad esempio
RedmineG).

1.2 Scopo del documento

Questo documentoG ha l’intento di specificare la pianificazioneG e l’approccio che adotteremo
per portare a termine il progettoG Butterfly. All’interno vengono illustrate le strategie, le
suddivisioni dei compiti, l’utilizzo delle risorseG, la gestione dei rischi e le attività secondo le
quali il team di sviluppo ha intenzione di lavorare.

1.3 Scopo del prodotto

Lo scopo del prodottoG è creare un applicativoG per poter gestire i messaggi o le segnalazioni
provenienti da diversi prodotti per la realizzazione di software. Queste segnalazioni passano
attraverso un BrokerG che gestisce i canali a loro dedicate per poi distribuirle ad applicazioni
di messaggistica.
Il software dovrà inoltre essere in grado di riconoscere il TopicG dei messaggi in input per poterli
inviare a determinati canali a cui i destinatari dovranno iscriversi.
È anche richiesto di creare un canale specifico per gestire le particolari esigenze dell’azienda.
Questo dovrà essere in grado, attraverso la lettura di particolari metadatiG, di reindirizzare i
messaggi ricevuti al destinatario più appropriato.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti Normativi

• NormeDiProgetto v2.0.0D

• CapitolatoG d’appalto C1
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C1.pdf

• Vincoli dell’organigrammaG e specifiche economiche
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/RO.html

1.4.2 Riferimenti Informativi

• Presentazione capitolato d’appalto C1
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C1p.pdf

• Software Engineering (Ian Sommerville), 10° edizione, Capitolo 16: Component-based
software engineering

• SlideG dell’insegnamento Ingegneria del Software

– Gestione di progetto:
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/L06.pdf
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• I sistemi per la gestione dei rischi (presentazione rilasciata dalla Bocconi per la gestione
dei rischi)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/risk/Board%
20Academy%20Corso%20C6%2020%20dic%202012%20SDA%20Bocconi.pdf

• Fonte Figura 1
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_incrementale

1.5 Scadenze

Abbiamo deciso di rispettare le scadenze indicate dal professor Vardanega, le quali sono riportate
di seguito:

• Revisione dei Requisiti: 2019-01-21.

• Revisione di Progetto: 2019-03-15.

• Revisione di Qualifica: 2019-04-19.

• Revisione di Accettazione: 2019-05-17.

1.6 Modello di sviluppo

Data la natura del progetto, composto da più parti modulari e con un basso valore di accoppia-
mento, abbiamo scelto di adottare un modello di sviluppoG ibrido tra quello a componentiG
e quello incrementaleG. Essi si adattano particolarmente bene a questo tipo di progetto, in
quanto:

• Il modello incrementale prevede ripetizioni identificate come cicli di incremento, che ver-
ranno ripetute fino a quando il prodotto non arriverà a soddisfare i requisitiG richiesti dal
cliente

• Il modello a componenti è basato sul riuso di unità software che possono avere diverse
dimensioni:

– System reuse: un sistemaG può essere riutilizzato come sottosistema all’interno di
uno più ampio.

– Application reuse: un’applicazione può essere riusata incorporandola in altri sistemi
senza apportare cambiamenti, oppure configurandola.

– Component reuse: i componenti di un’applicazione, che possono essere da sotto-
sistemi a singoli oggetti, risiedono in un cloudG o in server privati e possono essere
accessibili tramite Application Programming InterfaceG (API).

– Object and function reuse: componenti software che implementano una singola
funzione o una classe oggetto. Si possono riusare collegandole con lo sviluppo di nuovo
codice. Molte di queste sono liberamente disponibili.

Oppure, nel caso in cui le componenti siano così specifiche da risultare troppo costose da
adattare, è possibile fare “concept reuse”, ovvero riusare le idee che stanno alla base del
componenteG (e.g. riutilizzare un way of workingG o un algoritmo).
In particolare, i benefici che si possono trarre dal riuso sono:

– Costo complessivo di sviluppo più basso: perché il numero di componenti
software che devono essere progettati, implementati e validati è minore.

– Sviluppo accelerato

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

3 di 42

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/risk/Board%20Academy%20Corso%20C6%2020%20dic%202012%20SDA%20Bocconi.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/risk/Board%20Academy%20Corso%20C6%2020%20dic%202012%20SDA%20Bocconi.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_incrementale


Butterfly
Piano di Progetto

– Aumento dell’affidabilità: un software che è stato provato e testato in altri sistemi
risulta più affidabile di un software appena implementato. Buona parte dei suoi difetti
di progettazione e implementazione dovrebbero già esser stati individuati e corretti.

– Conformità con gli standard: alcuni standard possono essere applicati come set
di componenti riusabili.

Inizialmente, si possono spendere le risorse nella realizzazione di una base di partenza per le com-
ponenti, che verrà successivamente sviluppata per ciascun requisitoG richiesto, rappresentando
il nucleo del prodotto finale. A tale milestoneG, si potranno integrare le funzionalità secondarie
richieste dal cliente insieme ai possibili requisiti impliciti desiderabili presenti nel capitolato. In
base alla pianificazione svolta, le risorse disponibili saranno ridistribuite in modo da garantire
lo sviluppo completo del prodotto. L’immagine che segue rappresenta il modello incrementale e
come il progetto viene composto da componenti sviluppati, ciascuno secondo cicli con fasi ben
definite.

Figura 1: Rappresentazione del modello incrementale2

2Riferirsi alla voce “Fonte Figura 1” in §1.4.2
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2 Analisi dei rischi

Per svolgere un progetto in maniera efficienteG ed efficaceG, viene effettuata un’analisi pre-
liminare dei rischi che potrebbero ostacolare il processoG di sviluppo. È quindi fondamentale
avere un piano di gestione di tali rischi, che permetta di reagire immediatamente in caso doves-
sero presentarsi, annullandone o limitandone i danni.
I seguenti punti spiegano come è stato deciso di trattare i rischi:

• Identificazione: individuare i potenziali rischi che potrebbero presentarsi.

• Analisi: determinare la probabilità di occorrenza e comprenderne la criticità.

• Pianificazione: definire strategie che possano evitare i rischi precedentemente incontrati.

• Controllo: si monitorano e si revisionano i rischi affinché non si presentino nel corso del
progetto.

• Revisione: dopo aver risolto eventuali rischi incontrati, si rivede la strategia utilizzata
nel caso vengano individuate migliorie per la procedura. Se queste si rivelano più efficaci,
vengono applicate.

2.1 Valutazione

Per la valutazione dei rischi, viene utilizzato uno strumento di misura chiamato Qualitative Risk
Assessment che ne considera i criteri quantitativi e qualitativi, assegnando a ciascuno un valore
di gravità determinato dalla probabilità che il rischio possa avvenire e dalla gravità con cui esso
influenza il progetto. Dato il numero non elevato di rischi, si è scelto di mettere solamente tre
livelli di gravità e probabilità producendo quindi una matrice con nove elementi. In questo modo
i rischi possono essere classificati in tre livelli di importanza:

• Basso

• Medio

• Alto

Figura 2: Matrice del Qualitative Risk Assessment

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

5 di 42



Butterfly
Piano di Progetto

2.2 Classificazione

A ciascun rischio viene assegnato un codice identificativo in modo da essere univoco e facilmente
riconoscibile.
Questo codice è:

[Tipologia][ID]-[Gravità][Probabilità][Classe]

composto da:

• Tipologia:

– O: organizzativo.

– P: personale.

– R: requisiti.

– S: strumentale.

– T: tecnologico.

• ID: numero progressivo di tre cifre che inizia da uno (001 - 999).

• Gravità:

– 0: accettabile.

– 1: tollerabile.

– 2: inaccettabile.

• Probabilità:

– 0: bassa.

– 1: media.

– 2: alta.

• Classe: ci si riferisce ai livelli di rischio individuati dalla matrice in Figura 2

– 0: basso (verde).

– 1: medio (arancione).

– 2: alto (rosso).

Ad esempio, con P001-021 si può capire, seguendo la legenda, che si tratta del primo rischio del
personale, di gravità accettabile, probabilità alta e un valore di classe medio.

2.3 Lista dei possibili rischi

Per elencare i rischi viene utilizzata una struttura tabellare che indica nella prima riga il codice
identificativo e il nome di ciascun rischio, mentre nelle righe successive vengono elencate e discusse
la relativa descrizione, le strategie per la rilevazione e le eventuali contromisure e mitigazioni.
Dopo un’attenta analisi del capitolato e alcuni incontri tra i componenti del team di sviluppo, è
stato deciso di catalogare i seguenti rischi elencandoli in maniera crescente rispetto all’ID.
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P001-111 Inesperienza del team a livello tecnico

Descrizione: non tutti i componenti del team hanno le conoscenze di ambienti di sviluppo,
linguaggi di programmazione e strumenti richiesti dall’azienda allo stesso livello.

Strategia: sarà compito del Responsabile di progetto parlare con il resto del team di sviluppo
e capire le conoscenze di ciascuna delle tecnologie che saranno utilizzate per lo sviluppo del
progetto.

Mitigazione: ciascun componente si impegna a sanare le proprie lacune e a portarsi ad
un livello comune concordato, in modo da poter lavorare autonomamente e potersi prendere
impegni risolvibili senza dover usare tempo ulteriore per imparare la tecnologia.

Tabella 1: Specifica rischio P001-111

P002-122 Impreparazione del team a livello gestionale

Descrizione: non avendo affrontato progetti del genere prima d’ora, i componenti di AlphaSix
non conoscono bene i ruoli che devono intraprendere e i compiti da svolgere.

Strategia: sarà compito di chi copre il ruolo di Responsabile assicurarsi che non ci siano
perplessità da parte degli altri membri sui ruoli ricoperti e sui compiti assegnati.

Mitigazione: durante le ore di studio personale, ciascun componente si impegnerà a studiare
la gerarchia dei ruoli3 e, in caso di dubbi, ne parlerà con il team di sviluppo oppure direttamente
con il Responsabile.

Tabella 2: Specifica rischio P002-122

P003-100 Approvazione errata di documenti

Descrizione: è possibile che il Responsabile commetta errori nella fase di approvazione dei
documenti, che potrebbero portare alla consegna di documentazione errata o scadente, cau-
sando disguidi con il cliente e lasciando un’impressione negativa. È necessario correggere tali
sviste, andando quindi a sprecare risorse investibili in altri compiti.

Strategia: il Responsabile deve avere modo di controllare il lavoro prodotto dal proprio team
in modo costante e graduale.

Mitigazione: colui che copre il ruolo di Responsabile deve assicurarsi che i documenti appro-
vati siano effettivamente validi; in caso di sviste il Verificatore deve saper trovare e correggere
gli eventuali errori.

Tabella 3: Specifica rischio P003-100

3Riferirsi alla voce “Vincoli di organigrammaG e specifiche economiche” in §1.4.1
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P004-100 Cattiva gestione dell’archivio per la documentazione del progetto

Descrizione: data la poca esperienza dei componenti del team di sviluppo con progetti di
questo calibro, dove la documentazione è una delle parti principali, gestirla può risultare una
novità e potrebbero presentarsi difficoltà nella gestione.

Strategia: l’Amministratore deve aver predisposto una repositoryG comune in cui ciascun
componente possa caricare il proprio lavoro, utilizzandola in maniera tale da non andare a
modificare il lavoro caricato dagli altri.

Mitigazione: in caso di errori nella gestione della repository, l’Amministratore deve saperli
risolvere in maniera tempestiva, evitando che chi utilizzi successivamente la repository scarichi
file errati, propagando l’errore anche sul proprio sistema.

Tabella 4: Specifica rischio P004-100

P005-021 Intesa parziale tra i membri del team di sviluppo

Descrizione: il team di sviluppo è formato principalmente da persone che precedentemente
non si conoscevano o che hanno avuto poche interazioni tra di loro fino al momento della
creazione di quest’ultimo. La mancata conoscenza delle competenze altrui potrebbe causare
un’errata gestione del lavoro e dell’assegnazione dei compiti.

Strategia: attraverso gli incontri diretti o con strumenti di chat quali SlackG, ci si confronta
e si realizzano i diversi modi di lavorare per ognuno.

Mitigazione: il team di sviluppo si impegna a conoscersi nel corso delle riunioni e ritrovi.
Si discute insieme di un way of working comune che possa soddisfare le metodologie di lavoro
di tutti i componenti. Nel caso in cui nascano dibattiti o sia difficile raggiungere un punto
d’intesa, la decisione è presa dalla maggioranza.

Tabella 5: Specifica rischio P005-021
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P006-122 Cattiva amministrazione delle risorse

Descrizione: data l’inesperienza del team di sviluppo con progetti di questa natura, è possi-
bile che sorgano problemi nell’amministrazione delle risorse come tempo, costi e suddivisione
dei ruoli.

Strategia: a ciascuna riunione di AlphaSix, si controllerà se il lavoro svolto fino a quel
momento è pertinente a quanto è stato preventivato, modificando di conseguenza il consuntivo
e il preventivoG a finire. Tramite strumenti come diagrammi di GanttG dinamici, dove
ciascun componente può aggiornare i tempi previsti per completare l’attività assegnata, è
possibile monitorare costantemente il progresso del progetto in modo tale da evitare situazioni
di zero laxityG.

Mitigazione: in caso dovessero sorgere problemi di questa natura, AlphaSix si impegnerà
a ridistribuire le risorse in modo da rispettare la tabella di marcia e in particolar modo le
scadenze, tenendo conto di consegnare comunque un prodotto di qualitàG.

Tabella 6: Specifica rischio P006-122

O001-201 Ritardo consegna del materiale per una revisione oltre la scadenza

Descrizione: è possibile che uno o più componenti del team di sviluppo, per impegni legati
alla propria vita privata o universitaria, non riescano a gestire i compiti assegnati, arrivando
a una scadenza senza aver finito il proprio lavoro e obbligando l’intero team di sviluppo a
rinviare la consegna.

Strategia: sarà compito del Responsabile assicurarsi che il lavoro proceda in maniera linea-
re ponendo scadenze intermedie, monitorando il lavoro del team di sviluppo, organizzando
riunioni e aggiornandosi sullo stato dei vari compiti assegnati secondo il way of working scelto.

Mitigazione: ciascun membro si impegna a gestire il proprio tempo adeguatamente in rap-
porto con gli altri impegni universitari senza trascurare il suo ruolo nel team di sviluppo,
distinguendo le priorità in modo da non influenzare negativamente lo sviluppo del progetto.
In caso di impegni che possano ostacolare questo obiettivo, ci si prenderà cura di avvisare gli
altri componenti del team di sviluppo per tempo.

Tabella 7: Specifica rischio O001-201
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O002-010 Mancanza di comunicazione con l’azienda

Descrizione: durante lo sviluppo del progetto, è possibile non riuscire a contattare i rappre-
sentanti dell’azienda e che essi quindi non siano al corrente dei progressi fatti, dei requisiti
completati e del modo in cui il team sta lavorando.

Strategia: è opportuno che il Responsabile si metta in comunicazione con l’azienda, attraverso
TelegramG, HangoutsG o tramite incontri di persona e riferisca il progresso svolto dal team
di sviluppo, in modo da avere feedback e critiche costruttive che possano migliorare lo sviluppo
del progetto.

Mitigazione: in caso di mancata comunicazione per un lungo arco di tempo, è opportuno
che alla prima scadenza di revisione utile il team di sviluppo si impegni a contattare l’azienda
per avere un suo feedback.

Tabella 8: Specifica rischio O002-010

S001-100 Problematiche hardware

Descrizione: è possibile che i computer e altri strumenti hardware che possono essere
utilizzati dai membri del team di sviluppo risultino difettosi o smettano di funzionare.

Strategia: ciascun membro avrà cura degli strumenti a sua disposizione in modo tale che non
sorgano problemi che possano ostacolare il lavoro.

Mitigazione: i guasti di natura hardware non sono facilmente prevedibili, ma in caso do-
vessero presentarsi è possibile utilizzare temporaneamente i computer forniti dai laborato-
ri dell’università fino a quando la macchina difettosa non venga riparata o, se necessario,
sostituita.

Tabella 9: Specifica rischio S001-100

R001-122 Interpretazione errata dei requisiti: aggiunta o modifica di requisiti in corso di
sviluppo

Descrizione: durante il progetto, dopo aver effettuato una prima analisi di tutti i requisi-
ti, potrebbe sorgere il bisogno di modificare un requisito già fissato o aggiungerne uno non
identificato in precedenza.

Strategia: è possibile che nel corso dello sviluppo del progetto vengano scoperti requisiti se-
condari impliciti non precedentemente valutati che necessitino di essere sviluppati. A ciascuna
milestone, anche intermedia, è utile controllare che la lista dei requisiti da svolgere sia coerente
con quella richiesta dall’azienda, analizzando il documento che presenta il loro capitolato.

Mitigazione: nel caso dovesse sorgere la necessità di sviluppare requisiti non previsti, questi
andranno analizzati per capire di che risorse hanno bisogno e come andranno inseriti nella
scaletta di sviluppo del progetto in modo adeguato. Data la natura modulare del progetto,
ciascun requisito verrà sviluppato in ordine di importanza, in modo da dover svolgere compiti
facilmente monitorabili e testabili.

Tabella 10: Specifica rischio R001-122
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T001-100 Problematiche software

Descrizione: il team di sviluppo fa affidamento a prodotti software per l’integrazione del
codice e dei documenti. Eventuali problemi possono causare gravi perdite di dati.

Strategia: siccome ci si affida a servizi di terze parti, i malfunzionamenti che potrebbero
capitare sono imprevedibili, ma data la nota affidabilità di questi strumenti, la probabilità che
questo rischio insorga è molto bassa.

Mitigazione: ciascun componente si impegna a mantenere una copia, aggiornata periodica-
mente, della repository contenente i file di progetto, nella propria macchina o eventualmente
in una memoria esterna.

Tabella 11: Specifica rischio T001-100
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3 Pianificazione

L’attività di pianificazione consiste nella suddivisione del lavoro tra i vari membri di AlphaSix.
Essa deve fare in modo che ogni elemento abbia la possibilità di ricoprire almeno una volta tutti
i ruoli di progetto.
Tenendo a mente le scadenze riportate alla sezione §1.5, abbiamo ritenuto opportuno dividere il
lavoro in quattro macro-periodi:

• Analisi dei requisiti

• Progettazione della base tecnologica

• Progettazione di dettaglio e codifica

• Validazione e collaudo

Ogni macro-periodo è stato suddiviso in periodi più brevi (chiamati I periodo, II periodo, etc. . . )
per renderne più semplice il controllo e la pianificazione. Per esemplificare l’intervallo di tempo
tra un macro-periodo e l’altro, verranno usati vari diagrammi di Gantt dove sarà chiaro chi ha
svolto qualsiasi attività.
In ognuno di essi ci saranno due milestone (di colore verde):

• Consegna dei documenti

• Discussione

3.1 Analisi dei requisiti

Questo macro-periodo ha inizio il 2018-11-15. Procede con quattro periodi fino al 2019-01-14
con la consegna dei documenti e, nel quinto e ultimo periodo, ci prepareremo per la revisione dei
requisiti del 2019-01-21.
I ruoli attivi sono:

• Responsabile

• Amministratore

• Analista

• Verificatore

Questo macro-periodo è stata diviso in cinque periodi:

• I periodo: dal 2018-11-22 al 2018-12-02

– Discussione capitolati: sono stati discussi pro e contro di ogni capitolato e, dopo
un periodo di studio e analisi, abbiamo concluso con la scelta del capitolato C1.

– Ricerca degli strumenti: individuazione degli strumenti di supporto da utilizzare
durante il progetto.

– Normazione: definizione di regole per stilare i documenti.

– Distribuzione ruoli e pianificazione attività

– Studio di fattibilità

– Pianificazione qualità: individuazione metodi per garantire qualità del prodotto.
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• II periodo: dal 2018-12-03 al 2018-12-16

– Normazione: definizione di regole per i processi organizzativi.

– Analisi dei rischi

– Pianificazione qualità: individuazione dei metodi per garantire qualità del
prodotto.

– Ricerca degli strumenti: individuazione degli strumenti per le varie attività di
progetto.

– Pianificazione attività: diagrammi di Gantt e pianificazione dell’intero progetto.

– Definizione casi d’usoG

• III periodo: dal 2018-12-17 al 2018-12-29

– Normazione: definizione di regole per i processi organizzativi.

– Analisi dei requisiti: ricerca requisiti del capitolato scelto.

– Ricerca degli strumenti: strumenti per interfacciarsi al ProducerG e al BrokerG.

• IV periodo: dal 2018-12-30 al 2019-01-13

– Ricerca degli strumenti: strumenti per interfacciarsi col Gestore personale e con
il ConsumerG.

– Pianificazione attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Stesura lettera di presentazione

• V periodo: dal 2019-01-15 al 2019-01-20

– Preparazione per la discussione: realizzazione della presentazione e studio
personale.

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

13 di 42



B
utterfly

P
iano

diP
rogetto

3.1.1 Diagramma di Gantt

Figura 3: Diagramma di Gantt della macro analisi dei requisiti
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3.2 Progettazione della base tecnologica

Questo macro-periodo ha inizio il 2019-01-22, procede con quattro periodi fino al 2019-03-15.
In questa attività sono stati aggiunti tre rilevamenti riguardanti la qualità, a distanza di una
settimana l’uno dall’altro. Questi ci permetteranno di avere una rappresentazione chiara del
modo in cui si starà lavorando.
I ruoli attivi sono:

• Responsabile

• Amministratore

• Analista

• Progettista

• Programmatore

• Verificatore

Questo macro-periodo è stato suddiviso in quattro periodi:

• I periodo: dal 2019-01-22 al 2019-02-03. È incentrato nel sistemare la struttura e i
contenuti dei documenti a seguito della revisione e allo studio delle tecnologie utili per una
corretta progettazione.

– Normazione

– Analisi dei requisiti: revisione in profondità di casi d’uso e requisiti.

– Pianificazione delle attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Pianificazione qualità

– Ricerca degli strumenti: GitLabG, RedmineG, frameworkG e librerie per lo
sviluppo del prodotto.

• II periodo: dal 2019-02-04 al 2019-02-25. È il fulcro della macro-attività: viene progettato
e realizzato il Proof of Concept.

– Normazione: aggiunta nuovi strumenti utilizzati.

– Progettazione: implementazione schemi UMLG.

– Ricerca degli strumenti: Apache KafkaG, DockerG, CherryPyG, MongoDBG,
SonarQubeG.

– Pianificazione delle attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Analisi dei rischi: aggiornamento di eventuali rischi previsti o riscontrati.

– Codifica: realizzazione del Proof of ConceptG.

– Pianificazione qualità: prima rilevazione indici per la verifica.

• III periodo: dal 2019-02-27 al 2019-03-07. Viene ultimata la stesura dei documenti in
vista della revisione di progetto del 2019-03-15. Termina il giorno prima della consegna del
materiale in ingresso per tale revisione.

– Pianificazione delle attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Analisi dei requisiti

– Pianificazione qualità: seconda rilevazione indici per la verifica.

– Stesura lettera di presentazione

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

15 di 42



Butterfly
Piano di Progetto

– Pianificazione qualità: terza rilevazione indici per la verifica.

• IV periodo: dal 2019-03-09 al 2019-03-14. Preparazione in vista della revisione.

– Preparazione per la discussione: realizzazione della presentazione e studio
personale.
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3.2.1 Diagramma di Gantt

Figura 4: Diagramma di Gantt della macro progettazione della base tecnologica
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3.3 Progettazione di dettaglio e codifica

Questo macro-periodo ha inizio il 2019-03-16, è diviso in quattro periodi e dura fino al 2019-04-19,
data della revisione di qualifica.
In questa attività sono stati aggiunti tre rilevamenti riguardanti la qualità, a distanza di una
settimana l’uno dall’altro. Questi ci permetteranno di avere una rappresentazione chiara del
modo in cui si starà lavorando.
I ruoli attivi sono:

• Responsabile

• Amministratore

• Progettista

• Programmatore

• Verificatore

Questo macro-periodo è stato diviso in tre periodi:

• I periodo: dal 2019-03-16 al 2019-03-26. Questo periodo è incentrato nella progettazione
in dettaglio in vista del colloquio per la Product BaselineG, che sarà indicativamente tra
il 27 e il 30 marzo 2019.

– Ricerca degli strumenti

– Pianificazione delle attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Normazione

– Progettazione: miglioramento Technology Baseline e Proof of Concept.

– Codifica: prima implementazione.

– Pianificazione qualità: prima rilevazione indici per la verifica.

• II periodo: dal 2019-03-27 al 2019-04-03. Questo periodo è incentrato nella realizzazione
del prodotto tramite codifica di dettaglio ed eventuali migliorie alla progettazione.

– Progettazione e Product Baseline: implementazione della Product Baseline tra-
mite diagrammi delle classi e di sequenza, coerentemente con quanto dichiarato nella
Technology Baseline.

– Normazione

– Codifica: implementazione seguendo specifiche progettuali ed implementazione dei
test.

– Pianificazione qualità: seconda rilevazione indici per la verifica.

– Scrittura manuale: prima stesura.

• III periodo: dal 2019-04-04 al 2019-04-11. Come il periodo precedente, ma il focus è più
incentrato nella scrittura dei manuali e nelle ultime attività che precedono la consegna.

– Pianificazione attività: aggiornamenti della pianificazione.

– Progettazione: scelta dei design patternG.

– Codifica: primo rilascio.

– Pianificazione qualità: terza rilevazione indici per la verifica.

– Scrittura manuale: aggiornamenti al manuale.

– Stesura lettera di presentazione
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• IV periodo: dal 2019-04-13 al 2019-04-18. Preparazione in vista della revisione.

– Preparazione per la discussione: realizzazione della presentazione e studio
personale.
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3.3.1 Diagramma di Gantt

Figura 5: Diagramma di Gantt della macro progettazione di dettaglio e codifica
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3.4 Validazione e collaudo

Questo macro-periodo ha inizio il 2019-04-20, procede con due periodi fino al 2019-05-09, con
la consegna dei documenti e, nel terzo e ultimo periodo, ci prepareremo per la revisione di
accettazione del 2019-05-17.
I ruoli attivi sono:

• Amministratore

• Analista

• Progettista

• Programmatore

• Verificatore

Questo macro-periodo è stato diviso in due periodi:

• I periodo: dal 2019-04-20 al 2019-04-30

– Normazione

– Analisi dei requisiti

– Pianificazione attività: aggiornamenti pianificazione.

– Pianificazione qualità

– Raffinamento specifiche: completamento delle specifiche.

• II periodo: dal 2019-05-01 al 2019-05-09

– Codifica: completamento ultima versione.

– Scrittura manuale: completamento manuale.

– Test e collaudo: esecuzione di test di qualifica e ultimi miglioramenti del prodotto
per garantire che questo soddisfi tutti i vincoli qualitativi.

• III periodo: dal 2019-05-11 al 2019-05-16

– Preparazione discussione
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3.4.1 Diagramma di Gantt

Figura 6: Diagramma di Gantt della macro validazione e collaudo
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4 Suddivisione del lavoro

La sezione riporta la ripartizione dei ruoli tra i membri del team di sviluppo, basandosi su quanto
pianificato.
Vengono seguite le seguenti regole:

• Ogni membro deve ricoprire ogni ruolo pianificato almeno una volta.

• Il numero minimo di ore per ruolo che viene ricoperto da un membro in un dato periodo
viene fissato a 3 ore.

• Le ore di lavoro svolte da ogni membro per ogni ruolo dovrà essere più o meno equivalente.

Nel preventivo le ore di lavoro impiegate per la formazioneG personale non vengono rendicontate.
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4.1 Dettaglio attività

4.1.1 Analisi dei requisiti

La suddivisione dei ruoli tra i vari membri del team di sviluppo nel periodo di analisi dei requisiti
è la seguente:

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 8 9 7 24

Laura Cameran 8 9 7 24

Matteo Marchiori 8 9 7 24

Nicola Carlesso 8 9 7 24

Samuele Gardin 8 9 7 24

Timoty Granziero 8 9 7 24

Tabella 12: Suddivisione oraria nel periodo di analisi dei requisiti

Figura 7: Diagramma di suddivisione del lavoro nel periodo di analisi dei requisiti
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4.1.2 Progettazione della base tecnologica

La suddivisione dei ruoli tra i vari membri del team di sviluppo nel periodo di progettazione
della base tecnologica è la seguente:

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 6 10 13 17 46

Laura Cameran 7 7 7 6 19 46

Matteo Marchiori 10 28 6 44

Nicola Carlesso 7 10 20 12 49

Samuele Gardin 8 7 21 6 42

Timoty Granziero 10 7 7 8 14 7 53

Tabella 13: Suddivisione oraria nel periodo di Progettazione della Base Tecnologica

Figura 8: Diagramma di suddivisione del lavoro nel periodo di progettazione della base
tecnologica
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4.1.3 Progettazione di dettaglio e codifica

La suddivisione dei ruoli tra i vari membri del team di sviluppo nel periodo di progettazione di
dettaglio e codifica è la seguente:

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 6 7 20 15 48

Laura Cameran 7 10 21 38

Matteo Marchiori 7 6 8 18 39

Nicola Carlesso 8 7 11 21 47

Samuele Gardin 8 16 16 40

Timoty Granziero 14 17 11 42

Tabella 14: Suddivisione oraria nel periodo di progettazione di dettaglio e codifica

Figura 9: Diagramma di suddivisione del lavoro nel periodo di progettazione di dettaglio e
codifica
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4.1.4 Validazione e collaudo

La suddivisione dei ruoli tra i vari membri del team di sviluppo nel periodo di validazione e
collaudo è la seguente:

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 5 5 10

Laura Cameran 5 16 21

Matteo Marchiori 3 5 14 22

Nicola Carlesso 5 3 8

Samuele Gardin 9 14 23

Timoty Granziero 3 6 9

Tabella 15: Suddivisione oraria nel periodo di validazione e collaudo

Figura 10: Diagramma di suddivisione del lavoro nel periodo di validazione e collaudo
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4.2 Totali

4.2.1 Ore totali rendicontate

Vengono riportate in seguito i totali delle ore rendicontate in preventivo a carico del
committenteG.

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 5 12 17 33 37 104

Laura Cameran 14 5 7 17 27 35 105

Matteo Marchiori 10 11 18 28 38 105

Nicola Carlesso 8 12 17 31 36 104

Samuele Gardin 17 8 23 21 36 105

Timoty Granziero 13 7 7 22 31 24 104

Tabella 16: Ore totali rendicontate

Figura 11: Diagramma di confronto con le ore rendicontate
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4.2.2 Ore totali con investimento

Vengono riportate in seguito i totali delle ore rendicontate in preventivo a carico del committente
e delle ore di investimento.

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 17 14 11 21 35 46 144

Laura Cameran 18 15 18 21 29 44 145

Matteo Marchiori 22 13 11 22 30 47 145

Nicola Carlesso 20 14 11 21 33 45 144

Samuele Gardin 21 18 11 27 23 45 145

Timoty Granziero 17 17 18 26 33 33 144

Tabella 17: Ore rendicontate di investimento totali

Figura 12: Diagramma di confronto con le ore totali
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5 Prospetto economico

La sezione riporta il prospetto economico dettagliato rispettante la suddivisione del lavoro
stabilita.

5.1 Analisi dei requisiti

Il prospetto economico relativo al periodo di Analisi dei requisiti è il seguente.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 24 720,00

Amministratore 24 480,00

Analista 54 1350,00

Progettista - -

Programmatore - -

Verificatore 42 630,00

Totale 144 3180,00

Tabella 18: Prospetto economico del periodo di Analisi dei requisiti

5.2 Progettazione della base tecnologica

Il prospetto economico relativo al periodo di Progettazione della base tecnologica è il seguente.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 25 750,00

Amministratore 20 400,00

Analista 14 350,00

Progettista 52 1144,00

Programmatore 102 1530,00

Verificatore 67 1005,00

Totale 280 5179,00

Tabella 19: Prospetto economico del periodo di Progettazione della base tecnologica
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5.3 Progettazione di dettaglio e codifica

Il prospetto economico relativo al periodo di Progettazione di dettaglio e codifica è il seguente.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 22 660,00

Amministratore 20 400,00

Analista - -

Progettista 62 1364,00

Programmatore 69 1035,00

Verificatore 81 1215,00

Totale 254 4674,00

Tabella 20: Prospetto economico del periodo di Progettazione di dettaglio e codifica

5.4 Validazione e collaudo

Il prospetto economico relativo al periodo di Validazione e collaudo è il seguente.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 20 600,00

Amministratore 15 300,00

Analista - -

Progettista - -

Programmatore - -

Verificatore 58 870,00

Totale 93 1770,00

Tabella 21: Prospetto economico del periodo di Validazione e collaudo
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5.5 Totale

5.5.1 Totale del prospetto economico rendicontato

Viene in seguito riportato il prospetto economico riguardante le ore preventivate a carico del com-
mittente, quindi dei periodi di Progettazione della base tecnologica, Progettazione di dettaglio e
codifica, Validazione e collaudo.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 67 2010,00

Amministratore 55 1100,00

Analista 14 350,00

Progettista 114 2508,00

Programmatore 171 2565,00

Verificatore 206 3090,00

Totale 627 11623,00

Tabella 22: Prospetto economico rendicontato

5.5.2 Totale del prospetto economico con investimento

Viene in seguito riportato il prospetto economico riguardante le ore totali di lavoro, inclusive
delle ore di investimento.

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 115 3450,00

Amministratore 91 1820,00

Analista 80 2000,00

Progettista 138 3036,00

Programmatore 183 2745,00

Verificatore 260 3900,00

Totale 867 16951,00

Tabella 23: Prospetto economico rendicontato e di investimento

5.5.3 Conclusioni

Da quanto si può evincere dalle ultime due tabelle, la differenza dei due totali non è trascurabile.
La motivazione risiede nel fatto che non possedevamo inizialmente le conoscenze adeguate e
l’esperienza minima per svolgere il progetto in modo lineare. Di conseguenza, le ore di formazione
personale per ogni ruolo aumentano il totale delle ore di lavoro da un 10% per il Programmatore
fino ad un 570% per l’Analista, il quale deve svolgere la maggior parte del suo lavoro durante la
fase di analisi che non è rendicontata.
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6 Preventivo

Viene presentato in seguito il resoconto economico per i periodi di progetto in preventivo.

Periodo Preventivo in e

Progettazione della base tecnologica 5335,00

Progettazione di dettaglio e codifica 4785,00

Validazione e collaudo 1770,00

Totale 11890,00

Tabella 24: Resoconto economico per i periodi di progetto in preventivo
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7 Organigramma

7.1 Redazione

Nome Data Firma

Ciprian Voinea 2018-12-03

Tabella 25: Redazione

7.2 Approvazione

Nome Data Firma

Nicola Carlesso 2019-01-13

Tullio Vardanega

Riccardo Cardin

Tabella 26: Approvazione

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

34 di 42



Butterfly
Piano di Progetto

7.3 Accettazione componenti

Nome Data Firma

Ciprian Voinea 2018-12-06

Laura Cameran 2018-12-06

Samuele Gardin 2018-12-06

Matteo Marchiori 2018-12-06

Nicola Carlesso 2018-12-06

Timoty Granziero 2018-12-06

Tabella 27: Accettazione componenti

7.4 Componenti

Nome Matricola Indirizzo

Ciprian Voinea 1143057 stefanciprian.voinea@studenti.unipd.it

Laura Cameran 1143488 laura.cameran@studenti.unipd.it

Samuele Gardin 1143807 samuele.gardin.1@studenti.unipd.it

Matteo Marchiori 1143333 matteo.marchiori.4@studenti.unipd.it

Nicola Carlesso 1123257 nicola.carlesso.2@studenti.unipd.it

Timoty Granziero 1123442 timoty.granziero@studenti.unipd.it

Tabella 28: Componenti
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7.5 Note

Nel corso del progetto ci impegneremo a ricoprire diversi ruoli che rappresentano figure aziendali
specializzate indispensabili per lo sviluppo ottimale e per la qualità del prodotto finale.
Ciascun componente dovrà ricoprire almeno una volta ogni ruolo (con la possibilità che più
persone ricoprano lo stesso ruolo nel medesimo periodo), facendo in modo che non ci siano
sovrapposizioni di compiti e che i verificatori controllino solamente il lavoro altrui, garantendo
quindi un’assenza di conflitto di interessi tra i ruoli assunti.
Questi suddetti ruoli sono definiti nelle NormeDiProgetto v2.0.0D.
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A Consuntivo di periodo

Nella fase di verifica al termine del periodo dell’analisi dei requisiti è stato redatto un consuntivo
di periodo al fine di verificare se il numero di ore assegnate ad ogni ruolo è stato rispettato o
meno.

A.1 Analisi dei requisiti

Vengono riportate in seguito le ore di lavoro effettive relative al periodo di analisi dei requisiti.

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 11 (+3) 7 (-2) 5 (-2) 23 (-1)

Laura Cameran 8 9 7 24

Matteo Marchiori 7 (-1) 9 8 (+1) 24

Nicola Carlesso 8 10 (+1) 7 25 (+1)

Samuele Gardin 7 (-1) 9 7 23 (-1)

Timoty Graziero 7 (-1) 8 (-1) 9 (+2) 24

Tabella 29: Ore consuntivate nel periodo di analisi dei requisiti

Viene riportato in seguito il consuntivo relativo al periodo di analisi dei requisiti:

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 26 (+2) 780,00 (+60,00)

Amministratore 22 (-2) 440,00 (-40,00)

Analista 52 (-2) 1300,00 (-50,00)

Progettista

Programmatore

Verificatore 43 (+1) 645,00 (+15,00)

Totale 143 (-1) 3165,00 (-15,00)

Tabella 30: Consuntivo del periodo di analisi dei requisiti

A.1.1 Conclusioni

Non si ritiene opportuno aggiungere osservazioni in merito ai discostamenti di orario rispetto a
quanto preventivato.
Questo primo consuntivo di periodo è a noi di grande utilità poiché è possibile osservare in
modo oggettivo l’andamento del lavoro.

AlphaSix
alpha.six.unipd@gmail.com

37 di 42



Butterfly
Piano di Progetto

A.2 Progettazione della base tecnologica

Vengono riportate in seguito le ore di lavoro effettive relative al secondo periodo, denominato
progettazione della base tecnologica.

Membro Re Am An Pj Pr Ve Totale

Ciprian Voinea 6 10 13 17 46

Laura Cameran 7 7 7 3 (-3) 17 (-2) 41(-5)

Matteo Marchiori 10 28 6 44

Nicola Carlesso 6 (-1) 10 20 12 48 (-1)

Samuele Gardin 8 7 19 (-2) 6 40 (-2)

Timoty Granziero 10 9 (+2) 7 12 (+4) 14 7 59 (+6)

Tabella 31: Ore consuntivate nel periodo di progettazione della base tecnologica

Viene riportato in seguito il consuntivo relativo al periodo di progettazione della base tecnologica:

Ruolo Totale ore Costo in e

Responsabile 25 750,00

Amministratore 21 (+1) 420,00 (+20,00)

Analista 14 350,00

Progettista 53 (+1) 1166,00 (+22,00)

Programmatore 100 (-2) 1500,00 (-30,00)

Verificatore 65 (-2) 975,00 (-30,00)

Totale 278 (-2) 5161,00 (-18,00)

Tabella 32: Consuntivo del periodo di progettazione della base tecnologica

A.2.1 Conclusioni

I discostamenti visibili da quest’ultimo consuntivo riguarda principalmente una variazione di ore
tra le persone. Ciò è dovuto al fatto che nel periodo di sessione esami, i componenti del gruppo
più impegnati hanno dedicato meno tempo al progetto, mentre gli studenti con meno esami
hanno potuto proseguire più a lungo con il lavoro per il progetto.
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A.2.2 Preventivo a finire

La seguente tabella mostra il preventivo a finire. Lo scopo è quello di mettere in risalto la
differenza tra l’ammontare preventivato e l’effettivo consuntivo. Se il valore del consuntivo di
una certa attività non è presente si fa riferimento al valore preventivato.

Ruolo Preventivo in e (Ore) Consuntivo in e (Ore)

Progettazione della base
tecnologica

5179,00 (280) 5161,00 (278)

Progettazione di dettaglio e
codifica

4674,00 (254) -

Validazione e collaudo 1770,00 (93) -

Totale 11623,00 (627) 11605,00 (625)

Tabella 33: Preventivo a finire

A.2.3 Pianificazione futura

Per il periodo di progettazione di dettaglio e codifica si prevede un andamento delle ore più coeso
tra i vari componenti. Si prevede però un possibile incremento di ore per il ruolo di Verificatore,
vista la mole maggiore di documenti e software da controllare, e un possibile decremento di ore
per il ruolo di Progettista rispetto a quanto pianificato.
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B Attualizzazione dei rischi

Per dar senso ai rischi posti in §5.1, forniamo un resoconto di quanti di questi si sono effettiva-
mente verificati nei periodi di Analisi dei Requisiti e di progettazione della base tecnologica.
Poiché i rischi cambiano dinamicamente durante lo svolgersi del progetto, questo appendice
verrà aggiornato a intervalli regolari come stabilito nelle NormeDiProgetto v2.0.0D. I rischi che
riportiamo sono quanto effettivamente abbiamo riscontrato nel portare a compimento le attività
del progetto, possono anche differire da quelli presi precedentemente in analisi.

B.1 Classificazione

La classificazione dei rischi avverrà in modo simile a quella usata per l’analisi, riportando in
questo caso anche la data in cui è stato riscontrato il rischio. Viene riportata per comodità del
lettore la classificazione adottata per l’analisi dei rischi.
A ciascun rischio viene assegnato un codice identificativo in modo da essere univoco e facilmente
riconoscibile.
Questo codice è:

[Tipologia][ID]-[Gravità][Probabilità][Classe]:[Data]

composto da:

• Tipologia:

– O: organizzativo.
– P: personale.
– R: requisiti.
– S: strumentale.
– T: tecnologico.

• ID: numero progressivo di tre cifre che inizia da uno (001 - 999).

• Gravità:

– 0: accettabile.
– 1: tollerabile.
– 2: inaccettabile.

• Probabilità:

– 0: bassa.
– 1: media.
– 2: alta.

• Classe: ci si riferisce ai livelli di rischio individuati dalla matrice in Figura 2

– 0: basso (verde).
– 1: medio (arancione).
– 2: alto (rosso).

• Data: data in cui si è verificato il rischio, nel formato riportato nelle Norme di Progetto.

Ad esempio, con P001-021:2018-11-10 si può capire, seguendo la legenda, che si tratta del pri-
mo rischio del personale, di gravità accettabile, probabilità alta e un valore di classe medio,
verificatosi in data 2018-11-10.
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B.2 Lista rischi riscontrati

Per elencare i rischi viene utilizzata una struttura tabellare che indica nella prima riga il codice
identificativo e il nome di ciascun rischio, mentre nelle righe successive vengono elencate e discusse
la relativa descrizione, le strategie per la rilevazione e le eventuali contromisure e mitigazioni.
La tabella potrà essere modificata in qualsiasi momento data la dinamicità dei rischi, e si sceglie
di riportarli in ordine cronologico.

P002-122:2018-11-16 Impreparazione del team a livello gestionale

Descrizione: all’inizio dello svolgimento delle attività di progetto, la conoscenza dei ruoli era
insufficiente.

Strategia adottata: ognuno ha studiato lo scopo dei vari ruoli e le loro attività da svolgere.
Questo per avere una visione globale di quanto sarebbe successo.

Tabella 34: Specifica rischio P002-122:2018-11-16

P003-122:2019-01-13 Verifica e approvazione errata di documenti

Descrizione: si sono verificate delle incorrettezze durante la verifica dei documenti e dunque
l’approvazione è stata errata.

Strategia adottata: le verifiche sono effettuate con più attenzione. É necessario dedicare
più tempo alle attività di verifica.

Tabella 35: Specifica rischio P003-122:2019-01-13

S001-100:2019-01-18 Problematiche hardware

Descrizione: uno dei pc destinato alla presentazione non ha più funzionato al momento
occorrente.

Strategia adottata: abbiamo usato il pc di un altro membro del gruppo.

Tabella 36: Specifica rischio S001-100:2019-01-18

O002-111:2019-02-09 Mancanza di comunicazione con l’azienda

Descrizione: la mancanza di una comunicazione abbastanza approfondita col proponente ci
ha portato a dover rivedere nel dettaglio i casi d’uso dell’Analisi dei Requisiti.

Strategia adottata: abbiamo previsto più momenti con cui comunicare con l’azienda, in
modo da evitare ulteriori ritardi.

Tabella 37: Specifica rischio O002-111:2019-02-09
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P007-122:2019-02-12 PianificazioneG errata dei tempi

Descrizione: l’impegno universitario particolarmente pesante durante le sessioni d’esame
e i possibili periodi di malattia da parte dei membri del gruppo, ha causato ritardi nella
programmazione. Questo ha portato a un ritardo non previsto nello svolgimento delle attività.

Strategia adottata: abbiamo usato gli strumenti di pianificazione e coordinazione quali
GitHubG e Slack per coordinarci meglio e gestire il lavoro da ultimare.

Tabella 38: Specifica rischio P007-122:2019-02-12

T001-100:2019-02-23 Problematiche software

Descrizione: i software installati per il progetto danno problemi al corretto funzionamento
dei nostri pc. Nel nostro caso Docker causava il continuo riavvio di un pc.

Strategia adottata: bloccare o terminare il software prima che questo causi complicazioni.

Tabella 39: Specifica rischio T001-100:2019-02-23

In seguito poniamo i rischi analizzati la cui priorità è cambiata nel corso del progetto:

• P005-011: Intesa parziale tra i membri del team di sviluppo.

• R001-111: Interpretazione errata dei requisiti: aggiunta o modifica di requisiti in corso di
sviluppo.
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