



AlphaSix

AlphaSix

Verbale Interno

Informazioni sul documento

Nome Documento	VI_26-11-2018.pdf
Versione	1.0.0
Data di Creazione	30 novembre 2018
Data ultima modifica	02 dicembre 2018
Stato	Approvato
Redazione	Laura Cameran
Verifica	Timoty Granziero
Approvazione	Ciprian Voinea
Uso	Interno
Distribuzione	AlphaSix
Destinato a	AlphaSix
Email di riferimento	alpha.six.unipd@gmail.com

Descrizione

Verbale Interno



Registro delle modifiche

Versione	Descrizione	Ruolo	Nominativo	Data
1.0.0	Approvazione del documento	Responsabile	Ciprian Voinea	03-12-2018
0.1.0	Verifica del documento	Verificatore	Timoty Granziero	02-12-2018
0.0.1	Stesura testo verbale	Redattore	Laura Cameran	30-11-2018

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni incontro

- **Luogo:** Torre Archimede
- **Data:** 26-11-2018
- **Ora inizio:** 10:30
- **Ora fine:** 13:30
- **Partecipanti di AlphaSix:** team al completo
- **Partecipanti esterni:** Nessuno
- **Ordine del giorno:** Conclusione dello *StudioDiFattibilità v1.0.0_D*, inizio del rendicontamento delle ore e della loro suddivisione ai ruoli e ai membri che li ricoprono

1.2 Argomenti

1.2.1 Norme di progetto e studio di fattibilità

Viene corretto per intero lo Studio di Fattibilità, in modo da esaurire i dubbi rimasti riguardanti i progetti proposti.

In seguito il team inizia lo studio delle Norme di Progetto, scegliendo i font per termini in enfasi e lo stile per gli elenchi puntati.

Timoty Granziero contribuisce in modo preponderante al raffinamento dei `TEMPLATEG` usati nella redazione dei `DOCUMENTIG`.

1.2.2 Discussione sui ruoli

Discussione sui ruoli da assumere nell'arco del `PROGETTOG`, sulla funzione e sul periodo di lavoro, in modo da capire un quantitativo congruo di ore da assegnare a ogni ruolo.

Tramite l'utilizzo di un foglio di calcolo è stata fatta una prima bozza del rendicontamento delle ore.

Da questa prima analisi risulta un ammontare di 624 ore rendicontabili e 96 non rendicontabili per AlphaSix (rispettivamente 104 e 16 a componente).

Le ore non rendicontabili comprendono lo studio personale del capitolato, delle tecnologie coinvolte e dei ruoli che verranno ricoperti dai membri all'interno del progetto.

Si effettua anche una prima spartizione dei ruoli in vista della consegna della documentazione relativa alla RR del 14-01-2019.

1.2.3 Documento con domande

Viene creato un documento condiviso per dubbi e domande da rivolgere al Prof. Tullio Vardanega e alla proponente Imola Informatica in rapporto al capitolato.